

PAR COURRIEL

Québec, le 2 octobre 2025



N/Réf. : DA2526-26

Objet : Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1)



Par la présente, nous donnons suite à votre demande reçue le 2 septembre 2025 visant à obtenir :

« Tous les dépassements de coûts ventilés par projet pour tous les projets en ressource informationnelle des dix dernières années ».

En réponse à votre demande, vous trouverez, ci-joint, un tableau présentant les informations que le ministère de la Cybersécurité et du Numérique détient considérant la refonte du Tableau de bord des ressources informationnelles du gouvernement du Québec en décembre 2020.

Conformément à l'article 51 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1)*, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la présente. À cet effet, vous trouverez, ci-joints, le texte de l'article précité ainsi qu'une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Je vous prie d'agréer, , nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Original signé

Isabelle Goulet

Projets en dépassement de coûts publiés au Tableau de bord des projets en ressources informationnelles du gouvernement du Québec depuis décembre 2020 ¹

Nom du projet	Organisme	Dernière date de publication	Coût autorisé (k\$)	Coût estimé du projet ² (k\$)	Type statut intervention
247 Répertoire de l'offre bioalimentaire québécoise (ROBQ)	Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	2020-10-15	916,9	1 312,2	Terminé
Intégration de la nouvelle solution en géomatique	La Financière agricole du Québec	2020-10-16	939,1	1 092,5	Terminé
Amélioration de l'expérience utilisateur et refonte du site Web institutionnel de l'ISQ	Institut de la statistique du Québec	2020-10-19	298,0	356,8	Terminé
Suivi des mandats	Ministère de la Famille	2020-10-23	147,2	172,1	Terminé
Mise en place des centres de données	Institut national de la recherche scientifique	2020-10-29	530,1	601,1	Terminé
Migration technologique de Banner	Université Laval	2020-11-03	2 300,0	2 911,0	Terminé
Dictée numérique et transcription	Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent	2021-03-12	699,7	1 459,2	Annulé
Système d'information pour les Programmes de dépistage du cancer SI-PQDC - Volet 1 : PQDCS-Délestage Notes	Ministère de la Santé et des Services sociaux	2021-04-27	3 578,9	10 697,6	Terminé
PP -CTI -Mise en place du centre de traitement informatique (CTIP)	Ministère de la Santé et des Services sociaux	2021-05-06	20 310,0	26 310,1	Terminé
Optimiser le processus de la gestion des talents	Retraite Québec	2021-05-26	881,0	1 051,0	Terminé
Refonte du système L3 - (Gestion des oppositions)	Agence du revenu du Québec	2021-10-20	7 000,0	9 233,1	Terminé
Adaptation du site Web de l'Aide financière aux études (AFE) au mode mobile	Ministère de l'Enseignement supérieur	2021-10-25	1 258,0	1 528,1	Terminé
Automatisation de demandes de paiement et de remboursement hors Québec	Régie de l'assurance maladie du Québec	2021-11-05	6 378,4	7 325,9	Terminé
Système intégré de gestion de la consultation téléphonique (SIGCT) - Phase III	Ministère de la Santé et des Services sociaux	2022-05-16	4 749,6	9 136,3	Terminé
Consolidation de la gestion de l'identité et des accès (CGIA)	Retraite Québec	2022-06-13	3 604,1	5 662,2	Terminé
Développement du réseau sans fil du CIUSSS Nord-de-l'Île-de-Montréal	Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal	2022-06-30	1 593,1	2 055,2	Terminé

CTI Virtuel LLL - Laval (Fibre éclairée)	Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval	2022-06-30	16,9	120,1	Terminé
Migration AD	Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	2022-07-04	993,1	1 426,9	Terminé
Refonte du système de gestion des produits financiers non réclamés	Agence du revenu du Québec	2022-10-21	6 886,4	9 663,6	Terminé
Solution de remplacement des prototypes développés dans le cadre de la Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics (IMCP)	Agence du revenu du Québec	2022-10-28	999,3	1 740,7	Terminé
Système de gestion des identités et des accès	Université McGill	2022-11-07	1 910,0	2 219,1	Terminé
Simplification des obligations - Dossier personnes décédées	Agence du revenu du Québec	2022-11-11	4 521,6	7 168,6	Terminé
Modernisation des épreuves ministérielles	Ministère de l'Éducation	2022-11-30	4 737,0	5 454,5	Suspendu
Remplacement du système d'authentification unique par biométrie	Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	2023-04-24	2 235,5	2 514,8	Terminé
Orchestrator de rendez-vous	Ministère de la Santé et des Services sociaux	2023-04-24	9 648,3	13 441,0	Terminé
CISSS des Îles- Déploiement du DCI provincial Cristal-Net	CHU de Québec - Université Laval	2023-05-08	1 332,5	1 532,6	Annulé
Communication numérique au CHUM - refonte du site Web et extranet patient sécurisé	Centre hospitalier de l'Université de Montréal	2023-05-29	1 342,0	1 542,0	Terminé
Remplacement du système d'information de la pharmacie au CISSS de la Montérégie-Centre	Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre	2023-06-15	959,3	1 130,2	Terminé
Déploiement des solutions d'affaires - Volet criminel	Directeur des poursuites criminelles et pénales	2023-06-26	6 006,8	7 060,7	Suspendu
Consolidations des systèmes téléphoniques - Phase 2	Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais	2023-06-28	1 120,6	1 286,2	Terminé
Remplacement du système d'information de la pharmacie au CISSS de la Montérégie-Est	Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre	2023-07-03	1 277,6	1 719,0	Terminé
Système de gestion académique - Phase II	École de technologie supérieure	2023-08-04	1 788,0	5 129,9	Annulé
Plateforme partagée de services des bibliothèques universitaires québécoises	Université de Montréal	2023-09-28	31 500,6	37 293,8	Terminé

Système d'information de laboratoire unique – SIL CoreLab volet local de la grappe chum	Centre hospitalier de l'Université de Montréal	2024-02-09	4 760,5	5 676,6	Suspendu
Alliance continuum numérique - Phase 2	Université Laval	2024-03-04	4 830,0	5 329,0	Terminé
Service d'évaluation immobilière (SEI)	Agence du revenu du Québec	2024-03-04	976,6	1 365,8	Terminé
Acquisition et mise en place d'outils pour la gestion et la maintenance des biens immobiliers.	Société des établissements de plein air du Québec	2024-03-12	1 845,8	2 271,2	Terminé
Mettre en place les modalités révisées de la rente d'invalidité du RRQ	Retraite Québec	2024-07-02	6 103,0	6 927,8	En cours
Transformation de l'environnement informatique des employés pour le travail en mode hybride	Société de l'assurance automobile du Québec	2024-07-10	1 288,1	1 461,5	Terminé
Mise en place d'une solution logicielle pour la gestion de l'éthique des projets impliquant des humains	Université Laval	2024-08-22	1 092,2	1 264,7	En cours
Rehaussement de l'écosystème PACS et Imagerie - Remplacement	Centre universitaire de santé McGill	2024-09-06	1 605,0	2 147,2	Terminé
Infrastructure sans fil	Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent	2024-09-06	2 313,4	3 210,9	Terminé
Changement du système d'information de gestion des urgences (SIGDU)	Centre hospitalier de l'Université de Montréal	2024-09-11	930,0	1 571,4	Terminé
Déploiement des services de numérisation avec une solution VICT	Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent	2024-09-16	2 209,2	2 716,4	Terminé
Délestage Notes - Demande de services inter-établissement (DSIE)	Santé Québec	2024-09-16	859,0	2 170,4	En cours
PP - DCI - Déploiement de Cristal-Net - Phase 1	Santé Québec	2024-09-23	4 669,2	5 427,0	En cours
Outil de gestion des dépenses (EMT)	Université McGill	2024-09-26	812,3	2 041,6	En cours
Mise en place d'un Dossier patient électronique (DPÉ) CISSS	Santé Québec	2024-10-01	5 780,9	7 076,0	Suspendu
Billetterie électronique et rapports d'accident	Sûreté du Québec	2024-10-29	4 697,1	5 248,7	En cours
Gestion intégrée des dossiers juridiques	Ministère de la Justice	2024-11-03	4 358,7	5 311,5	En cours
Implantation d'un système institutionnel de GED	École de technologie supérieure	2024-11-03	1 789,0	4 156,6	En cours
SDTDE - ParaVéo	Université de Sherbrooke	2024-11-04	4 971,0	5 659,0	En cours
Évolution gestion des opérations aériennes (GOA)	Ministère des Transports et de la Mobilité durable	2025-01-13	1 720,8	3 587,0	En cours
Remplacement de l'écosystème de gestion des patients	Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel	2025-02-28	873,6	1 301,9	Suspendu

Maisons des aînés - Maisons alternatives	Santé Québec	2025-03-05	2 577,3	3 175,3	En cours
Système d'information des ressources humaines (SIRH) et système d'information financière (SIF) - UNITY	Université Concordia	2025-03-13	43 837,0	55 850,0	Terminé
Gestion des mesures fiscales (GMF)	Ministère des Finances	2025-03-14	598,1	1 284,5	En cours
Informatisation – Maisons des aînés et des maisons alternatives (MDA MA)	Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	2025-03-25	890,0	1 373,5	Terminé
IG : 1920-018-Gestion des accès (Revoir et optimisation du processus) - Phase 1	Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries	2025-03-26	1 131,3	1 279,6	En cours
Implantation système Ressources humaines et paie	Bibliothèque et Archives nationales du Québec	2025-03-27	861,0	955,7	En cours
Projet Véo	Université de Sherbrooke	2025-03-28	36 561,8	95 759,8	En cours
Transmission des dossiers d'infraction au Ministère de la Justice	Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	2025-03-31	567,3	980,2	Terminé
Mise à jour de eProgesa	Héma-Québec	2025-04-28	2 005,3	3 079,8	Terminé
Mise en œuvre du Réseau gouvernemental de télécommunication	Ministère de la Cybersécurité et du Numérique	2025-04-28	8 200,0	44 189,3	Terminé
Progiciel de gestion intégré	Société des établissements de plein air du Québec	2025-05-05	6 446,0	14 092,5	En cours
Bonification du Régime de rentes du Québec - Volet 2	Retraite Québec	2025-07-22	8 943,4	10 062,0	En cours
Nouveau site Web	Société des établissements de plein air du Québec	2025-07-25	2 366,0	3 708,7	En cours
CQLC - Modifications au système de gestion des libérations conditionnelles- Conformité à la PL72	Ministère de la Sécurité publique	2025-07-29	740,1	1 039,4	En cours
Rehaussement technologique	Ministère de la Sécurité publique	2025-08-08	2 392,0	3 736,6	En cours
RENIR (Migration de la desserte policière sur le RENIR)	Sûreté du Québec	2025-08-11	4 703,2	5 224,0	En cours
Vitrine de référencement en formation à distance (FAD) - Projet 1 du Programme Campus numérique	Ministère de l'Enseignement supérieur	2025-08-21	3 988,4	6 524,6	En cours
Programme de consolidation des centres de traitement informatique et de l'optimisation du traitement et du stockage	Ministère de la Cybersécurité et du Numérique	2025-08-27	324 755,0	372 049,4	En cours
Géo-Immobilier	Ministère des Ressources naturelles et des Forêts	2025-08-27	832,9	1 078,5	En cours
Student Appointment Management	Université McGill	2025-08-29	501,2	567,1	En cours

Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ)	Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration	2025-09-02	9 819,9	13 316,5	En cours
Système d’information des finances, de l'approvisionnement et des ressources humaines (SIFARH)	Santé Québec	2025-09-02	202 014,7	430 010,1	En cours
Service de déclaration de retenues à la source - SD-RAS	Agence du revenu du Québec	2025-09-03	14 000,0	19 700,1	En cours
Vitrine Dossier Santé Numérique (DSN)	Santé Québec	2025-09-05	265 362,5	307 022,6	En cours

¹ Les données présentées au Tableau de bord proviennent des organismes publics du gouvernement du Québec, lesquels demeurent imputables des informations qui y sont publiées.

² Coût estimé au moment de la dernière date de publication