

**Programme d'exonération financière pour
les services d'aide domestique (PEFSAD)
Projet vitrine élargi**

**Direction SAD
22 juillet 2026**

Plan de présentation

- ❖ Nouvelle gouvernance
- ❖ Plan de déploiement proposé en 3 phases
- ❖ Points à discuter
- ❖ Prochaines étapes pour le MSSS

Nouvelle gouvernance

Plan de déploiement - Élargissement du projet-vitrine

Comité Stratégique

- Procède au suivi des indicateurs stratégiques et tactiques du projet;
- Agit comme gardien et mobilisateur de la vision et des orientations;
- Agit à titre de structure de soutien au déploiement;
- Escalade les enjeux.

- MSSS Mme Geneviève Landry / Hasna Rouighi
- Santé QC : Robin-Marie Coleman/ Paul Guyot
- Regroupement EÉSAD : Benoit Caron
- RAMQ : VP à confirmer

- Animation : SMAPA
- **1 fois aux 6 semaines**

Comité Tactique

- Responsable de l'implantation et de la coordination entre les partenaires;
- S'assure de la cohérence des orientations dans le déploiement;
- Gouverne de façon agile- axée sur la résolution de problèmes (enjeux opérationnels);
- Effectue le suivi du plan de déploiement et du plan de communication;
- Agit comme soutien clinique et administratif au projet.

- MSSS: Josée Chouinard / conseillères MSSS
- Santé Qc: Isabelle Caron/ Habiba Boutaleb
- Regroupement : Luka-Aubin Jobin/ Marie-Pier Langford
- EÉSAD: Un représentant délégué
- Établissements : un représentant délégué
- RAMQ: Patrice Boudreau /conseillère

- Animation: Josée Chouinard
- 1 fois par mois


Comités de déploiement opérationnels (Structure des PARC)

- Actualise la trajectoire élargie;
- Précise les conditions liées au projet;
- Recense les enjeux opérationnels et propose des solutions;
- Produire la documentation, la reddition de compte et le suivi des indicateurs;
- Produire un bilan financier du projet;
- Rédige un bilan de projet incluant les recommandations pour le déploiement provincial.

- MSSS : Conseillères
- Santé Qc : Représentants délégués
- EÉSAD : Représentants délégués
- Établissements : Représentants délégués
- RAMQ : conseillères

- Animation; selon la structure du PARC
- 1h par semaine au démarrage et s'espace par la suite

Plan de déploiement élargissement en 3 phases



Points à discuter

1. Regroupement des EÉSAD: demande pour poursuivre le mandat de soutien d'ici septembre 2027;
2. Alignement MSSS - RAMQ - EÉSAD sur méthodologie et indicateurs :
 - ❖ Assurer une reddition de comptes rigoureuse en produisant des données fiables pour le suivi, l'évaluation des retombées et l'analyse des impacts financiers.
 - ❖ Soutenir les prévisions budgétaires du MSSS et de la RAMQ ainsi que la prise de décision du comité stratégique grâce à des analyses et à une gestion des risques.

Prochaines étapes pour le MSSS


- ❖ Structurer la gestion du projet-vitrine élargi incluant la phase TI (avec le soutien d'Irma en coordination);
- ❖ Présenter la gouvernance aux partenaires et planifier les rencontres des comités dans les agendas respectifs;
- ❖ Plan de communication à planifier pour annoncer le démarrage par phases, le choix des régions (lettres aux EÉSAD par le MSSS)

Annexes

Deux trajectoires possibles pour l'utilisateur qui souhaite des services d'assistance personnelle et du répit

EÉSAD – Projet-Vitrine (PEFSAD)

Établissement



Mandat du comité de suivi des indicateurs du projet

Pourquoi ce mandat:

- Assurer une reddition de comptes rigoureuse et harmonisée du projet-vitrine élargi;
- Produire des données fiables, comparables et traçables pour le suivi du projet et l'évaluation de ses retombées;
- Analyser les impacts financiers et distinguer les effets du projet-vitrine de la croissance régulière du PEFSAD;
- Soutenir les prévisions budgétaires et les travaux d'analyse financière du MSSS et de la RAMQ;
- Appuyer le comité stratégique par des analyses, la documentation des risques et des recommandations, au besoin.

Résultats attendus:

- Méthodologie commune de suivi, de conciliation et d'analyse des données, approuvée par les partenaires;
- Capacité à distinguer clairement les variations de coûts liées au projet-vitrine de celles attribuables à l'évolution normale du PEFSAD, conformément aux attentes du SCT;
- Procédures uniformes de collecte de données et de reddition de comptes pour les EÉSAD participantes;
- Portrait consolidé des impacts financiers du projet-vitrine afin d'éclairer les décisions budgétaires futures;
- Bilan documenté des résultats et des retombées du projet en vue de son éventuel élargissement;

Modalité : **constituer un Task force à définir sous la gouvernance du MSSS**