

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation			
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux		Intervention stratégique requise	Secteurs SCT
Phase diagnostic, analyse d’impact et orientations (10 projets)							
1. Optimisation de la gestion de la flotte gouvernementale de véhicules et virage vers l’électrification des transports (MTQ)*		Production du diagnostic et présentation au CT	Automne 2020		Retard dans la production du diagnostic	Prioriser le dossier avec MTQ : niveau SA	SSPALAP/SSIP/SSPBP
2. Révision des programmes normés d'aide financière autorisés par le Conseil du trésor (SCT)*		Production d'un plan de travail et présentation au secrétaire du CT	Automne 2020		Suit son cours		SSPBP/SSPALAP
3. Optimisation des espaces locatifs avec le télétravail, le sans-papier, le nouvel aménagement et le regroupement de bureaux (SCT)		Politique sur le télétravail et Stratégie de transformation	Automne 2020		Suit son cours		SSPFPRGI/SSPALAP
4. Plan de régionalisation des empois (SCT)		Production du plan de régionalisation	Hiver 2021		Suit son cours		SSPFPRGI
5. Simplification des démarches d'accès aux programmes et meilleur accompagnement pour les personnes handicapées (OPHQ / SCT) *		Meilleure documentation des coûts et présentation au CT	Automne 2020		Suit son cours		SSPALAP/SSDPITN/SSPBP
6. Simplification des démarches d'accès aux programmes pour les personnes éprouvées par le deuil (MTESS)*		Finalisation de l'analyse et présentation du diagnostic au CT	Automne 2020		Suit son cours		SSPALAP
7. Solution québécoise d'identité numérique (SCT)*		Production du dossier d'affaires RI	Automne 2020		Suit son cours		SSDPITN
8. Regroupement de la Commission de la fonction publique avec le Tribunal administratif du travail (SCT)		Décision d'orientation	Automne 2020		Suspendu	Confirmer l'orientation avec la ministre	SSPALAP/SSPFPRGI
9. Regroupement des principaux registres de l'État sous une entité experte et mise en valeur de leur données (MTESS)		Finalisation du dossier d'affaires	Hiver 2021		Suspendu; en attente de précisions du MTESS	Prioriser dossier avec MTESS : niveau SA	SSPALAP/SSDPITN
10. Chantier gouvernemental sur les effectifs (SCT)		Recommandation à faire au secrétaire du CT	Automne 2020		Non démarré	Convenir d'une stratégie avec les SA pour recommandation au secrétaire du CT	SSPBP/SSPFPRGI/SSPALAP/SSDPITN
Phase mise en œuvre (13 projets)							
11. Regroupement des activités gouvernementales de recouvrement PL 30 (Revenu Québec / SCT)*		Adoption du PL 30 et plan de mise en œuvre actualisé	Printemps 2021		Retard important dans l'adoption du PL 30	Prioriser le PL 30 avec la ministre ou suspendre le dossier	SSPALAP/SSPBP/SSDPITN/SSPFPRGI
12. Modernisation des systèmes et des processus d'affaires de la SAAQ (projet CASA) (SAAQ)*		Mise en œuvre des volets 2 et 3	Hiver 2023		Report important de la mise en œuvre	Prioriser avec la PDG de la SAAQ et le secrétaire du CT ou suspendre le dossier	SSPALAP/SSDPITN/SSPBP
13. Élargissement des pouvoirs de l'Autorité des marchés publics pour plus d'efficience (SCT / AMP)		Dépôt du PL LCOP	Automne 2020		Enjeux de capacité et tributaire du PL 66	Prioriser le PL LCOP avec la ministre ou suspendre le dossier	SSMP
14. Projet de loi modifiant la Loi sur la fonction publique pour être plus agile en dotation – PL 60 (SCT)		Adoption du PL 60	Automne 2020		Tributaire de l'avancement du PL 66	Confirmer la priorisation du PL 60 avec la ministre	SSPFPRGI
15. Consolidation des centres de traitement informatique (ITQ)		Migration vers nuage externe et finalisation nuage gouvernemental	Hiver 2021		Enjeu financier	Faire le point avec le secrétaire du CT, l'ITQ et le SSDPITN	ITQ
16. Modernisation des règles de protection des personnes vulnérables ou inaptes et transformation du Curateur public (CP / SCT)*		Mise en place de l'environnement infonuagique	Automne 2020		Suit son cours		SSPALAP/SSPFPRGI/SSDPITN/SSPBP
17. Prise de rendez-vous en ligne avec un médecin de famille avec RVSQ et son interface vers d'autres plateformes disponibles (RAMQ / MSSS)*		Mise en opération de la solution du HUB	Automne 2020		Suit son cours		SSPALAP/SSDPITN
18. Déploiement du plan de transformation et de modernisation du système de Justice (MJQ)*		Dépôt du dossier d'affaires RI – Programme Lexius (cibles 1 et 2)	Automne 2020		Suit son cours		SSPALAP/SSPBP/SSDPITN
19. Production du nouveau plan sur la simplification administrative et réglementaire des entreprises (MEI)*		Plan d'action	Automne 2020		Suit son cours		SSPALAP
20. Amélioration des services numériques pour la clientèle étudiante (MEQ / MES)*		Implantation de la version mobile du dossier de l'aide financière	2021		Suit son cours		SSPALAP/SSDPITN
21. Optimisation du Fonds vert et fusion de Transition Énergétique Québec avec MERN – PL 44 (MELCC / MERN)		Adoption du PL 44	Automne 2020		Suit son cours		SSPALAP
22. Modernisation et optimisation de la diffusion de l'information du Registre foncier – PL 35 (MERN)		Mise en œuvre du PL 35	Hiver 2021		Suit son cours		SSPALAP
23. Révision de la gouvernance de la Régie des installations olympiques PL 15 (MTO)		Début des activités de la nouvelle société	Automne 2020		Suit son cours		SSPALAP

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation		
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux	Intervention stratégique requise	Secteurs SCT

Phase bilan et documentation des bénéfices (5 projets)

24. Abolition du CSPQ et création du Centre d'acquisitions gouvernementales PL 37 (SCT)		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
25. Abolition du CSPQ et création d'Infrastructures technologiques Québec PL 37 (SCT)		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
26. Réorganisation de la gouvernance des services scolaires PL 40 (MEES)		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
27. Révision de la mission d'Investissement Québec et regroupement du Centre de recherche industriel du Québec PL 27 (MEI)		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
28. Améliorations du Centre des relations avec la clientèle et des services en ligne (Retraite Québec) *		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Hiver 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		

 Enjeux importants sur les délais, les bénéfices anticipés, la priorisation ou le risque de non-réalisation

 À surveiller

 Progresse comme prévu

 Projet en suspens ou à démarrer

Priorité 1 : le SCT dirige ou codirige le projet

Priorité 2 : le SCT ne dirige pas le projet, mais ce dernier a été annoncé publiquement comme un projet de révision de programmes

Priorité 3 : le SCT ne dirige pas le projet, et ce dernier n'a pas été annoncé publiquement comme un projet de révision de programmes

 Phase diagnostic, analyse d'impact et orientations	 Phase mise en œuvre	 Phase bilan et documentation des bénéfices (projet terminé)	SSPALAP	Sous-secrétariat à la performance et à l'application de la Loi sur la fonction publique
			SSPBP	Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes
			SSPFPRGI	Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et à la rémunération globale intersectorielle
 Intervention auprès de la ministre requise			SSDPITN	Sous-secrétariat du dirigeant principal de l'information et de la transformation numérique
			SSIP	Sous-secrétariat aux infrastructures publiques
			SSMP	Sous secrétariat aux marchés publics
			ITQ	Infrastructures technologiques Québec

* Projets annoncés publiquement dans la Stratégie de gestion des dépenses comme faisant partie des travaux de révision de programmes