

# INVENTAIRE DES PROJETS FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 1<sup>er</sup> octobre 2020

| Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)                                                                              | Avancement |                                                                   |                | État de situation                                  |                                             |                                                                                 |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                              | Phase      | Prochain livrable                                                 | Échéance       | Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux |                                             | Intervention stratégique requise                                                | Secteurs SCT                   |
| Phase diagnostic, analyse d'impact et orientations (10 projets)                                                                              |            |                                                                   |                |                                                    |                                             |                                                                                 |                                |
| 1. Optimisation de la gestion de la flotte gouvernementale de véhicules et virage vers l'électrification des transports (MTQ)*               |            | Production du diagnostic et présentation au CT                    | Automne 2020   |                                                    | Retard dans la production du diagnostic     | Prioriser le dossier avec MTQ : niveau SA                                       | SSPALAP/SSIP/SSPBP             |
| 2. Révision des programmes normés d'aide financière autorisés par le Conseil du trésor (SCT)*                                                |            | Production d'un plan de travail et présentation au Secrétaire     | Automne 2020   |                                                    | Suit son cours                              |                                                                                 | SSPBP/SSPALAP                  |
| 3. Optimisation des espaces locatifs avec le télétravail, le sans-papier, le nouvel aménagement et le regroupement de bureaux (SCT)          |            | Politique sur le télétravail et Stratégie de transformation       | Automne 2020   |                                                    | Suit son cours                              |                                                                                 | SSPFPRGI/SSPALAP               |
| 4. Plan de régionalisation des empois (SCT)                                                                                                  |            | Production du plan de régionalisation                             | Hiver 2021     |                                                    | Suit son cours                              |                                                                                 | SSPFPRGI                       |
| 5. Simplification des démarches d'accès aux programmes et meilleur accompagnement pour les personnes handicapées (OPHQ / SCT) *              |            | Meilleure documentation des coûts et présentation au CT           | Automne 2020   |                                                    | Suit son cours                              |                                                                                 | SSPALAP/SSDPITN/SSPBP          |
| 6. Simplification des démarches d'accès aux programmes pour les personnes éprouvées par le deuil (MTESS)*                                    |            | Finalisation de l'analyse et présentation du diagnostic au CT     | Automne 2020   |                                                    | Suit son cours                              |                                                                                 | SSPALAP                        |
| 7. Solution québécoise d'identité numérique (SCT)*                                                                                           |            | Production du dossier d'affaires RI                               | Automne 2020   |                                                    | Suit son cours                              |                                                                                 | SSDPITN                        |
| 8. Regroupement de la Commission de la fonction publique avec le Tribunal administratif du travail (SCT)                                     |            | Décision d'orientation                                            | Automne 2020   |                                                    | Suspendu                                    | Confirmer l'orientation avec la ministre                                        | SSPALAP/SSPFPRGI               |
| 9. Regroupement des principaux registres de l'État sous une entité experte et mise en valeur de leur données (MTESS)                         |            | Finalisation du dossier d'affaires                                | Hiver 2021     |                                                    | Suspendu; en attente de précisions du MTESS | Prioriser dossier avec MTESS : niveau SA                                        | SSPALAP/SSDPITN                |
| 10. Chantier gouvernemental sur les effectifs (SCT)                                                                                          |            | Recommandation au Secrétaire                                      | Automne 2020   |                                                    | Non démarré                                 | Convenir d'une stratégie avec les SA pour recommandation au secrétaire          | SSPBP/SSPFPRGI/SSPALAP/SSDPITN |
| Phase mise en œuvre (13 projets)                                                                                                             |            |                                                                   |                |                                                    |                                             |                                                                                 |                                |
| 11. Regroupement des activités gouvernementales de recouvrement PL 30 (Revenu Québec / SCT)*                                                 |            | Adoption du PL 30 et plan de mise en œuvre actualisé              | Printemps 2021 |                                                    | Retard important dans l'adoption du PL 30   | Prioriser le PL 30 avec la ministre ou suspendre le dossier                     | SSPALAP/SSPBP/SSDPITN/SSPFPRGI |
| 12. Modernisation des systèmes et des processus d'affaires de la SAAQ (projet CASA) (SAAQ)*                                                  |            | Mise en œuvre des volets 2 et 3                                   | Hiver 2023     |                                                    | Report important de la mise en œuvre        | Prioriser avec la PDG de la SAAQ et le secrétaire du CT ou suspendre le dossier | SSPALAP/SSDPITN/SSPBP          |
| 13. Élargissement des pouvoirs de l'Autorité des marchés publics pour plus d'efficience (SCT / AMP)                                          |            | Dépôt du PL LCOP                                                  | Automne 2020   |                                                    | Enjeux de capacité et tributaire du PL 66   | Prioriser le PL LCOP avec la ministre                                           | SSMP                           |
| 14. Projet de loi modifiant la Loi sur la fonction publique pour être plus agile en dotation – PL 60 (SCT)                                   |            | Adoption du PL 60                                                 | Automne 2020   |                                                    | Tributaire de l'avancement du PL 66         | Prioriser le PL 60 avec la ministre                                             | SSPFPRGI                       |
| 15. Consolidation des centres de traitement informatique (ITQ)                                                                               |            | Migration vers nuage externe et finalisation nuage gouvernemental | Hiver 2021     |                                                    | Enjeu financier                             | À venir                                                                         | ITQ                            |
| 16. Modernisation des règles de protection des personnes vulnérables ou inaptes et transformation du Curateur public (CP / SCT)*             |            | Mise en place de l'environnement infonuagique                     | Automne 2020   |                                                    | Suit son cours                              |                                                                                 | SSPALAP/SSPFPRGI/SSDPITN/SSPBP |
| 17. Prise de rendez-vous en ligne avec un médecin de famille avec RVSQ et son interface vers d'autres plateformes disponibles (RAMQ / MSSS)* |            | Mise en opération de la solution du HUB                           | Automne 2020   |                                                    | Suit son cours                              |                                                                                 | SSPALAP/SSDPITN                |
| 18. Déploiement du plan de transformation et de modernisation du système de Justice (MJQ)*                                                   |            | Dépôt du dossier d'affaires RI – Programme Lexius (cibles 1 et 2) | Automne 2020   |                                                    | Suit son cours                              |                                                                                 | SSPALAP/SSPBP/SSDPITN          |
| 19. Production du nouveau plan sur la simplification administrative et réglementaire des entreprises (MEI)*                                  |            | Plan d'action                                                     | Automne 2020   |                                                    | Suit son cours                              |                                                                                 | SSPALAP                        |
| 20. Amélioration des services numériques pour la clientèle étudiante (MEQ / MES)*                                                            |            | Implantation de la version mobile du dossier de l'aide financière | 2021           |                                                    | Suit son cours                              |                                                                                 | SSPALAP/SSDPITN                |
| 21. Optimisation du Fonds vert et fusion de Transition Énergétique Québec avec MERN – PL 44 (MELCC / MERN)                                   |            | Adoption du PL 44                                                 | Automne 2020   |                                                    | Suit son cours                              |                                                                                 | SSPALAP                        |
| 22. Modernisation et optimisation de la diffusion de l'information du Registre foncier – PL 35 (MERN)                                        |            | Adoption du PL 35                                                 | Hiver 2021     |                                                    | Suit son cours                              |                                                                                 | SSPALAP                        |
| 23. Révision de la gouvernance de la Régie des installations olympiques PL 15 (MTO)                                                          |            | Début des activités de la nouvelle société                        | Automne 2020   |                                                    | Suit son cours                              |                                                                                 | SSPALAP                        |

| INVENTAIRE DES PROJETS FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 1 <sup>er</sup> octobre 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                      |            |                                                       |                                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Avancement                                                                          |                                                      |            | État de situation                                     |                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Phase                                                                               | Prochain livrable                                    | Échéance   | Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux    | Intervention stratégique requise | Secteurs SCT |
| Phase bilan et documentation des bénéfices (5 projets)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                      |            |                                                       |                                  |              |
| 24. Abolition du CSPQ et création du Centre d'acquisitions gouvernementales PL 37 (SCT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Production d'un bilan et documentation des bénéfices | Hiver 2021 | Projet terminé pour son volet Révision des programmes |                                  |              |
| 25. Abolition du CSPQ et création d'Infrastructures technologiques Québec PL 37 (SCT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Production d'un bilan et documentation des bénéfices | Hiver 2021 | Projet terminé pour son volet Révision des programmes |                                  |              |
| 26. Réorganisation de la gouvernance des services scolaires PL 40 (MEES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Production d'un bilan et documentation des bénéfices | Hiver 2021 | Projet terminé pour son volet Révision des programmes |                                  |              |
| 27. Révision de la mission d'Investissement Québec et regroupement du Centre de recherche industriel du Québec PL 27 (MEI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Production d'un bilan et documentation des bénéfices | Hiver 2021 | Projet terminé pour son volet Révision des programmes |                                  |              |
| 28. Améliorations du Centre des relations avec la clientèle et des services en ligne (Retraite Québec) *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Production d'un bilan et documentation des bénéfices | Hiver 2021 | Projet terminé pour son volet Révision des programmes |                                  |              |
| <div><div><div> Enjeux importants sur les délais, les bénéfices anticipés, la priorisation ou le risque de non-réalisation</div><div> À surveiller</div><div> Progresse comme prévu</div><div> Projet en suspens ou à démarrer</div><div> Phase diagnostic, analyse d'impact et orientations</div><div> Phase mise en œuvre</div><div> Phase bilan et documentation des bénéfices (projet terminé)</div><div> Intervention auprès de la ministre requise</div></div><div><div><div>SSPALAP</div><div>Sous-secrétariat à la performance et à l'application de la Loi sur la fonction publique</div></div><div><div>SSPBP</div><div>Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes</div></div><div><div>SSPFPRGI</div><div>Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et à la rémunération globale intersectorielle</div></div><div><div>SSDPITN</div><div>Sous-secrétariat du dirigeant principal de l'information et de la transformation numérique</div></div><div><div>SSIP</div><div>Sous-secrétariat aux infrastructures publiques</div></div><div><div>SSMP</div><div>Sous secrétariat aux marchés publics</div></div><div><div>ITQ</div><div>Infrastructures technologiques Québec</div></div></div><div><div>* Projets annoncés publiquement dans la Stratégie de gestion des dépenses comme faisant partie des travaux de révision de programmes</div><div>Sous-secrétariat à la performance et à l'application de la Loi sur l'administration publique</div></div></div> |                                                                                     |                                                      |            |                                                       |                                  |              |

Sous-secrétariat à la performance et à l'application de la Loi sur l'administration publique