

TABLEAU DE BORD DES PROJETS À PORTÉE GOUVERNEMENTALE FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 19 mai 2021

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation		
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux	Intervention stratégique requise	Secteurs SCT

Phase diagnostic, analyse d'impact et orientations (11 projets)

1. Optimisation de la gestion de la flotte gouvernementale de véhicules et virage vers l'électrification des transports (MTQ)*		Plan d'intégration des véhicules et équipements roulants gouvernementaux	Automne 2021	2	Suit son cours	Suivi du projet au comité directeur	SSPALAP/SSIP/SSPBP
2. Révision des programmes normés d'aide financière autorisés par le Conseil du trésor (SCT)*		Production d'un plan de travail et présentation au secrétaire du CT	Printemps 2021	1	Suit son cours		SSPBP/SSPALAP
3. Optimisation des espaces locatifs avec le télétravail, le sans-papier, le nouvel aménagement et le regroupement de bureaux (SCT)		Politique-cadre sur le télétravail et Stratégie de transformation	À déterminer	1	La politique-cadre sur le télétravail sera publiée au moment jugé opportun		SSPFPRGI/SSPALAP
4. Plan de régionalisation des emplois (SCT)		Diffusion du plan de régionalisation	Printemps 2021	1	Suit son cours		SSPFPRGI
5. Simplification des démarches d'accès aux programmes et meilleur accompagnement pour les personnes handicapées (OPHQ / SCT) *		Dépôt d'un dossier d'opportunité pour la solution numérique (chantier 2)	Automne 2021	1	Suit son cours		SSPALAP/SSDPITN/SSPBP
6. Simplification des démarches administratives à la suite d'un décès (MTESS)*		Plan d'action gouvernemental	Hiver 2022	2	Suit son cours		SSPALAP
7. Service québécois d'identité numérique (SCT)*		Production du dossier d'affaires projet 2 - « Identité numérique citoyenne »	Printemps 2021	1	Suit son cours		SSDPITN
8. Regroupement de la Commission de la fonction publique avec le Tribunal administratif du travail (SCT)		Analyse d'impact et recommandation	Hiver 2021	II	Dans le cadre de l'adoption du PL 60, le rôle de la CFP a été révisé; repositionnement du projet		SSPALAP/SSPFPRGI/DGA
9. Regroupement des principaux registres de l'État sous une entité experte et mise en valeur de leur données (MTESS)		Finalisation du dossier d'affaires	Printemps 2021	II	Suspendu; repositionnement du projet		SSPALAP/SSDPITN
10. Chantier gouvernemental sur les effectifs (SCT)		Dépôt d'un portrait des effectifs par les ministères et analyse	Printemps 2021	1	Suit son cours		SSPBP/SSPFPRGI/SSPALAP/SSDPITN
11. Optimisation du processus de réalisation des projets d'infrastructure publique et le positionnement gouvernemental relativement aux opportunités de location à long terme (SCT / MCE / SQI)		Position gouvernementale préliminaire sur les modèles de location à long terme	Printemps 2021	1	Suit son cours		SSPALAP/SSIP/SSMP/SSPBP

Phase mise en œuvre (10 projets)

12. Regroupement des activités gouvernementales de recouvrement PL 30 (Revenu Québec / SCT)*		Adoption du PL 30 et plan de mise en œuvre actualisé	Échéancier en révision	II	Priorisation non obtenue; révision de la portée du projet à l'automne 2021 le cas échéant		SSPALAP/SSPBP/SSDPITN/SSPFPRGI
13. Modernisation des systèmes et des processus d'affaires de la SAAQ (projet CASA) (SAAQ)*		Mise en œuvre des volets 2 et 3	Hiver 2023	2	En juillet 2020, l'échéancier a été reporté de 1 an (hiver 2023 au lieu de hiver 2022). Enjeu de rareté de ressources humaines	Repositionnement du projet et de son mode de suivi dans le contexte de la pandémie	SSPALAP/SSDPITN/SSPBP
14. Élargissement des pouvoirs de l'Autorité des marchés publics pour plus d'efficience (SCT / AMP)		Dépôt du PL LCOP	Printemps 2021	1	Tributaire du dépôt d'un projet de loi	Prioriser le PL LCOP avec la ministre	SSMP
15. Projet de loi modifiant la Loi sur la fonction publique pour être plus agile en dotation – PL 60 (SCT)		Entrée en vigueur du PL 60	Hiver 2022	1	Suit son cours		SSPFPRGI
16. Consolidation des centres de traitement informatique (ITQ)		Qualification de nouvelles offres nuage externe public	Automne 2021	1	Enjeu financier	Faire le point avec le secrétaire du CT, l'ITQ et le SSDPITN	ITQ
17. Modernisation des règles de protection des personnes vulnérables ou inaptes et transformation du Curateur public (CP / SCT)*		Mise en place de l'environnement infonuagique et mise en œuvre de la mesure d'assistance	Printemps-Été 2022	1	Suit son cours		SSPALAP/SSPFPRGI/SSDPITN/SSPBP
18. Accès au service de rendez-vous en ligne à l'aide d'un orchestrateur (Hub) (MSSS / RAMQ)*		Intégration des 770 GMF	Automne 2021	2	Suit son cours		SSPALAP/SSDPITN
19. Déploiement du plan de transformation et de modernisation du système de Justice (MJQ)*		Autorisation du dossier d'affaires RI – Programme Lexius (cible 2)	Printemps 2021	2	Suit son cours		SSPALAP/SSPBP/SSDPITN

TABLEAU DE BORD DES PROJETS À PORTÉE GOUVERNEMENTALE FAISANT L’OBJET D’UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 19 mai 2021

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation			
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux		Intervention stratégique requise	Secteurs SCT
20. Suivi des travaux de l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM, FMSQ, MSSS)		Suivi des économies	Printemps-Été 2023		Enjeux en lien avec les rendements escomptés en 2020-2021 et récurrence de ces derniers	Obtenir un bilan officiel pour 2020-2021 et faire les liens avec le SSPBP ou avec l'IPAM pour les mises à jour subséquentes.	SSPALAP/SSBPB
21. Projet de loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français – PL 96 (MJQ)		Adoption du PL 96	Automne 2021		Suit son cours		SSPALAP/SSBPB

Projets terminés aux fins de la révision - Phase bilan et documentation des bénéfices (13 projets)

22. Abolition du CSPQ et création du Centre d'acquisitions gouvernementales PL 37 (SCT)		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes			
23. Abolition du CSPQ et création d'Infrastructures technologiques Québec PL 37 (SCT)		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes			
24. Réorganisation de la gouvernance des services scolaires PL 40 (MEES)		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes			
25. Révision de la mission d'Investissement Québec et regroupement du Centre de recherche industriel du Québec PL 27 (MEI)		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes			
26. Amélioration du Centre des relations avec la clientèle et des services en ligne (Retraite Québec) *		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes			
27. Optimisation du Fonds vert et fusion de Transition Énergétique Québec avec MERN – PL 44 (MELCC / MERN)		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes			
28. Révision de la gouvernance de la Régie des installations olympiques PL 15 (MTO)		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes			
29. Transfert au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de l'élaboration des politiques et des programmes en habitation (MAMH / SHQ)		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes			
30. Diffusion du nouveau plan sur la simplification administrative et réglementaire des entreprises (MEI) *		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes			
31. Modernisation et optimisation de la diffusion de l'information du Registre foncier – PL 35 (MERN)		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes			
32. Amélioration des services numériques pour la clientèle étudiante (MEQ / MES) *		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes			
33. Révision du rôle de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec – PL 77 (MAPAQ)		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes			
34. Création de l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM, FMSQ, MSSS)		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes			

Enjeux importants sur les délais, les bénéfices anticipés, la priorisation ou le risque de non-réalisation

À surveiller

Progresse comme prévu

Projet en suspens ou à démarrer

Phase diagnostic, analyse d'impact et orientations

Phase mise en œuvre

Phase bilan et documentation des bénéfices (projet terminé)

SSPALAP

Sous-secrétariat à la performance et à l'application de la Loi sur la fonction publique

SSBPB

Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes

SSPFPRGI

Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et à la rémunération globale intersectorielle

SSDPITN

Sous-secrétariat du dirigeant principal de l'information et de la transformation numérique

SSIP

Sous-secrétariat aux infrastructures publiques

SSMP

Sous secrétariat aux marchés publics

ITQ

Infrastructures technologiques Québec

DGA

Direction générale de l'administration

* Projets annoncés publiquement dans la Stratégie de gestion des dépenses comme faisant partie des travaux de révision de programmes