

TABLEAU DE BORD DES PROJETS À PORTÉE GOUVERNEMENTALE FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 30 septembre 2021

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation		
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux	Intervention stratégique requise	Secteurs SCT

Phase diagnostic, analyse d'impact et orientations (11 projets)

1. Optimisation de la gestion de la flotte gouvernementale de véhicules et virage vers l'électrification des transports (MTQ)*		Dépôt au CT d'un plan d'intégration des véhicules et équipements roulants gouvernementaux	Automne 2021	2	Adhésion de la Sûreté du Québec remise en question	Suivi du projet au comité directeur	SSPALAP/SSIP/SSPBP
2. Révision des programmes normés d'aide financière autorisés par le Conseil du trésor (SCT)*		Production d'un plan de travail et présentation au secrétaire du Conseil du trésor	Automne 2021	1	Suit son cours dans le cadre des opérations courantes. Opportunité de démarrer un projet spécifique à l'automne	Rencontre entre les SA (SSPALAP et SSPBP)	SSPBP/SSPALAP
3. Optimisation des espaces locatifs avec le télétravail, le sans-papier, le nouvel aménagement et le regroupement de bureaux (SCT)		Entrée en vigueur de la Politique-cadre sur le télétravail et Nouvelle Directive concernant la gestion et l'ameublement des espaces	Hiver 2022 Automne 2021	1	Opportunité de suivre ce projet dans les 2 sous-sécrétariats	Rencontre entre SA (SSPALAP et SSPFPRGI)	SSPFPRGI/SSPALAP
4. Plan de régionalisation des emplois (SCT)		Diffusion du plan de régionalisation	Automne 2021	1	Suit son cours		SSPFPRGI
5. Simplification des démarches administratives à la suite d'un décès (MTESS)*		Plan d'action gouvernemental	Hiver 2022	2	Des solutions identifiées sont tributaires de modifications législatives. Les solutions retenues nécessitent l'élaboration de 8 dossiers d'affaires RI par les parties prenantes en raison de l'absence de PQI-RI gouvernemental.		SSPALAP
6. Service québécois d'identité numérique (SCT)*		Production du dossier d'affaires projet 2 - « Identité numérique citoyenne »	Automne 2021	1	Dossier d'affaires en cours d'être finalisé. Approbation prévue au cours de l'automne 2021 (initialement planifiée pour le printemps 2021).		SSDPITN
7. Abolition de la Commission de la fonction publique (SCT)		Fiche mandat et plan de travail	Automne 2021	1	Suit son cours		SSPALAP/SSPFPRGI/DGA
8. Regroupement des principaux registres de l'État sous une entité experte et mise en valeur de leur données (MTESS)		Finalisation du dossier d'affaires	À déterminer	II	Suspendu; repositionnement du projet	Recommandation de retirer le projet et de planifier au moment opportun	SSPALAP/SSDPITN
9. Chantier gouvernemental sur les effectifs (SCT)		Analyse des portraits des effectifs des MO et élaboration d'un plan d'optimisation	Automne 2021	1	Suit son cours. Opportunité d'être consultée et donner un avis sur les demandes d'effectifs	Rencontre entre SA (SSPALAP et SSPBP)	SSPBP/SSPFPRGI/ SSPALAP/SSDPITN
10. Optimisation du processus de réalisation des projets d'infrastructure publique et le positionnement gouvernemental relativement aux opportunités de location à long terme (SCT / MCE / SQI)		Position gouvernementale sur les modèles de location à long terme Volet 2	Automne 2021 Hiver 2022	1	Suit son cours		SSPALAP/SSIP/SSMP/SSPBP
11. Établissement d'un pôle d'expertise gouvernemental en cartographie au MERN (MERN)		Dépôt d'un CT pour autoriser la préparation d'un plan de création d'un pôle d'expertise en cartographie	Automne 2021	3	Suit son cours		SSPALAP/SSDPITN

Phase mise en œuvre (11 projets)

12. Regroupement des activités gouvernementales de recouvrement PL 30 (Revenu Québec / SCT)*		État de situation pour la phase 2 et opportunité de faire un PL simplifié	Automne 2021	II			SSPALAP/SSPBP/ SSDPITN/SSPFPRGI
13. Modernisation des systèmes et des processus d'affaires de la SAAQ (projet CASA) (SAAQ)*		Mise en œuvre des volets 2 et 3	Hiver 2023	2			SSPALAP/SSDPITN/SSPBP
14. Élargissement des pouvoirs de l'Autorité des marchés publics pour plus d'efficience (SCT / AMP)		Dépôt du PL LCOP	Automne 2021	1	Tributaire du dépôt d'un projet de loi	Prioriser le PL LCOP avec la ministre	SSMP
15. Projet de loi modifiant la Loi sur la fonction publique pour être plus agile en dotation – PL 60 (SCT)		Entrée en vigueur du PL 60	Hiver 2022	1	Suit son cours		SSPFPRGI

TABLEAU DE BORD DES PROJETS À PORTÉE GOUVERNEMENTALE FAISANT L'OBJET D'UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 30 septembre 2021

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation			
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux		Intervention stratégique requise	Secteurs SCT
16. Consolidation des centres de traitement informatique (ITQ)		Disponibilité du nuage gouvernemental privé	Hiver 2022		Livrable retardé de l'automne à l'hiver (mars 2022)	Rencontre entre SA (SSPALAP et SSDPITN)	ITQ
17. Simplification des démarches d'accès aux programmes et meilleur accompagnement pour les personnes handicapées (OPHQ / SCT) *		Ententes sur le partage d'information entre MO Dossier d'opportunité pour la solution numérique au (chantier 2) Bilan des résultats de la mise en œuvre des chantiers 1 et 2 (exercice 2021-2022)	Printemps 2022		Risque associé à la priorisation du projet au sein du portefeuille santé et services sociaux dans le cadre des demandes budgétaires des prochains exercices.		SSPALAP/SSDPITN/SSPBP
18. Modernisation des règles de protection des personnes vulnérables ou inaptes et transformation du Curateur public (CP / SCT)*		Déploiement des assises numériques requises pour le développement de la solution de la mesure d'assistance Dépôt du dossier d'affaires pour la représentation privée (programme de transformation) Finalisation des contenus pour la mesure d'assistance	Automne 2021 Automne 2021 Hiver 2022		Difficultés de recrutement de personnel en TI pourraient avoir des conséquences sur l'avancement des travaux.		SSPALAP/SSPFPRGI SSDPITN/SSPBP
19. Accès au service de rendez-vous en ligne à l'aide d'un orchestrateur (Hub) (MSSS / RAMQ)*		Intégration des 770 GMF	Automne 2021		Suit son cours		SSPALAP/SSDPITN
20. Déploiement du plan de transformation et de modernisation du système de Justice (MJQ)*		Approbation des dossiers d'affaires 4 et 5 et 1 ^{re} livraison du Programme Lexius Poursuite du déploiement de la plateforme d'information juridique JuridiQC (phases 2 et 3)	Automne 2021 Hiver 2022		Suit son cours		SSPALAP/SSPBP/SSDPITN
21. Suivi des travaux de l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM, FMSQ, MSSS)		Suivi des économies	Printemps-Été 2023		Enjeux en lien avec les rendements escomptés en 2020-2021 et la récurrence de ces derniers.		SSPALAP/SSPBP
22. Projet de loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français et abolition du Conseil supérieur de la langue française – PL 96 (MJQ)		Adoption du PL 96	Automne 2021		Suit son cours		SSPALAP/SSPBP

Projets terminés aux fins de la révision - Phase bilan et documentation des bénéfices (13 projets)

23. Abolition du CSPQ et création du Centre d'acquisitions gouvernementales PL 37 (SCT)		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes			
24. Abolition du CSPQ et création d'infrastructures technologiques Québec PL 37 (SCT)		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes			
25. Réorganisation de la gouvernance des services scolaires PL 40 (MEES)		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes			
26. Révision de la mission d'Investissement Québec et regroupement du Centre de recherche industriel du Québec PL 27 (MEI)		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes			
27. Amélioration du Centre des relations avec la clientèle et des services en ligne (Retraite Québec) *		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes			
28. Optimisation du Fonds vert et fusion de Transition Énergétique Québec avec MERN – PL 44 (MELCC / MERN)		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes			
29. Révision de la gouvernance de la Régie des installations olympiques PL 15 (MTO)		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes			
30. Transfert au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de l'élaboration des politiques et des programmes en habitation (MAMH / SHQ)		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes			

TABLEAU DE BORD DES PROJETS À PORTÉE GOUVERNEMENTALE FAISANT L’OBJET D’UN SUIVI DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES PROGRAMMES – 30 septembre 2021

Projet (le MO responsable du projet apparaît entre parenthèses)	Avancement			État de situation		
	Phase	Prochain livrable	Échéance	Niveau de priorité, évaluation du risque et enjeux	Intervention stratégique requise	Secteurs SCT
31. Diffusion du nouveau plan sur la simplification administrative et réglementaire des entreprises (MEI)*		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
32. Modernisation et optimisation de la diffusion de l'information du Registre foncier – PL 35 (MERN)		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
33. Amélioration des services numériques pour la clientèle étudiante (MEQ / MES)*		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
34. Révision du rôle de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec – PL 77 (MAPAQ)		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		
35. Création de l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM, FMSQ, MSSS)		Production d'un bilan et documentation des bénéfices	Automne 2021	Projet terminé pour son volet Révision des programmes		



Enjeux importants sur les délais, les bénéfices anticipés, la priorisation ou le risque de non-réalisation



À surveiller



Progresse comme prévu



Projet en suspens ou à démarrer

Priorité 1 : le SCT dirige ou codirige le projet

Priorité 2 : le SCT ne dirige pas le projet, mais ce dernier a été annoncé publiquement comme un projet de révision de programmes

Priorité 3 : le SCT ne dirige pas le projet, et ce dernier n'a pas été annoncé publiquement comme un projet de révision de programmes



Phase diagnostic, analyse d'impact et orientations



Phase mise en œuvre



Phase bilan et documentation des bénéfices (projet terminé)

SSPALAP

Sous-secrétariat à la performance et à l'application de la Loi sur la fonction publique

SSPBP

Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes

SSPFPRGI

Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et à la rémunération globale intersectorielle

SSDPITN

Sous-secrétariat du dirigeant principal de l'information et de la transformation numérique

SSIP

Sous-secrétariat aux infrastructures publiques

SSMP

Sous secrétariat aux marchés publics

ITQ

Infrastructures technologiques Québec

DGA

Direction générale de l'administration

* Projets annoncés publiquement dans la Stratégie de gestion des dépenses comme faisant partie des travaux de révision de programmes