

## MISE À JOUR DES ÉCHÉANCIERS DE CONSTRUCTION POUR LES MAISONS DES AÎNÉS ET LES MAISONS ALTERNATIVES

Une mise à jour des échéanciers de livraison des bâtiments des futures maisons des aînés et maisons alternatives (MDA MA) a été réalisée. Elle était nécessaire en raison des ajustements apportés aux échéanciers qui affectent actuellement l'ensemble des projets d'infrastructures gouvernementaux.

### Tableau des échéanciers de livraison des bâtiments des MDA MA

Région	Municipalité/ Arrondissement	Date prévue de livraison du bâtiment*	Nombre de places
Bas-Saint-Laurent	Rimouski	Livré – Printemps 2023	72
	Rivière-du-Loup	Livré – Automne 2022	120
Saguenay–Lac-Saint-Jean	Ville Saguenay (Chicoutimi)	Livré – Hiver 2022-2023	120
	Alma	Livré – Printemps 2023	120
	Roberval	Livré – Automne 2022	120
Capitale-Nationale	Pont-Rouge	Livré – Printemps 2024	48
	Sainte-Foy	Livré – Été 2023	96
	Lebourgneuf	Livré – Hiver 2024	96
	Saint-Hilarion	Automne 2024	48
Mauricie-et-Centre-du-Québec	Victoriaville	Livré – Automne 2023	72
	Drummondville	Livré – Hiver 2024	72
	Trois-Rivières	Automne 2024	96
Estrie	Magog	Livré – Printemps 2023	48
	Sherbrooke	Livré – Automne 2022	120
	Granby	Livré – Automne 2024	48
	Coaticook	Livré – Été 2024	48
Montréal	Dorval	Livré – Été 2024	72
	Rivière-des-Prairies	Livré – Automne 2023	72
Outaouais	Gatineau (Hull)	Livré – Été 2023	72
	Gatineau (Masson-Angers)	Printemps 2025	72
Abitibi-Témiscamingue	Val-d'Or	Livré – Hiver 2024	48
	Rouyn-Noranda	Livré – Printemps 2024	48

Côte-Nord	Baie-Comeau	Livré – Printemps 2024	48
	Havre-Saint-Pierre	Automne 2025	48
Gaspésie	Rivière-au-Renard	Livré – Été 2023	48
Îles-de-la-Madeleine	Cap-aux-Meules	À venir	24
Chaudière-Appalaches	Saint-Étienne-de-Lauzon (Lévis)	Livré – Hiver 2023	120
	Black Lake	Livré – Hiver 2023	72
	Saint-Martin-de-Beauce	Livré – Été 2023	48
Laval	Chomedey	Livré – Été 2023	96
	Sainte-Rose	Printemps 2027	72
Lanaudière	Mascouche	Livré – Printemps 2023	48
	Repentigny	Livré – Été 2023	48
	L'Assomption	Livré – Printemps 2023	48
Laurentides	Sainte-Anne-des-Plaines	Livré – Printemps 2023	48
	Mirabel	Livré – Été 2023	72
	Prévost	Livré – Printemps 2023	48
	Blainville	Livré – Été 2023	72
	Sainte-Agathe-des-Monts	Livré – Printemps 2023	48
Montérégie-Ouest	Châteauguay	Livré – Hiver 2024	120
	Salaberry-de-Valleyfield	Automne 2024	96
Montérégie-Centre	Saint-Jean-sur-Richelieu	Livré – Hiver 2024	192
	Carignan	Automne 2024	96
Montérégie-Est	Saint-Amable	Livré – Hiver 2024	72
	Longueuil	Livré – Été 2024	72
	Belœil	Livré – Automne 2023	96

\* Il est à noter que les dates de livraison ne correspondent pas à l'ouverture des installations. L'ouverture se fait dans les mois suivant la livraison du bâtiment en raison de la préparation des locaux et du personnel en vue de l'accueil des premières personnes résidentes.

Les données concernant les échéanciers de livraison des bâtiments sont fournies par la Société québécoise des infrastructures. Celles de cette fiche technique sont à jour en date du 10 octobre 2024.