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Gouvernemant du Québec
Le ménistrn die la Santé

L miinstre responsabbe des Infrastruciures
Le ministre responsabie de la réglen de la Capitale-Mationale

PAR COURRIER ELECTRONIQUE

Québec, le 23 octobre 2023

Madame France Belisle
Mairesse

Ville de Gatineau

Maison du cltoyen, 2° étage
C.P. 1970, succ. Hull
Gatineau (Québec) JBX 3Y9

Madame la Mairesse,

MNous avons pris connaissance de la lettre que vous nous avez transmise le 20 septembre
dernier, dans laguelle vous demandez notamment un état de situation sur le projet de
Centre hospitalier affilié universitaire de I'Outaouais (CHAUO).

D'abord, il importe de réitérer que notre gouvernement s'est engagé a construire un nouvel
hépital de 600 lits en Outaouais. Notre objectif est de le livrer le plus rapidement possible,
afin que les citoyens puissent éltre scignés dans leur région et que les conditions pour
atlirer et retenir du pergonnel de santé soient au rendez-vous.

Tel gue notre collégue ministre de la Culture et des Communications, et ministre
responsable de la region de I'Outaouais, M. Lacombe, vous en a informé plus 16t
aujourd'hui en rencontre, plusieurs éléments nous amenent a devoir évaluer des scénarios
alternatifs a 'implantation du CHAUQ sur le site 22 (parc industriel).

Depuis juin 2022, les analyses realisées sur ce terrain ont révélé des contraintes qui
posent des risques majeurs sur ['échéancier du projet, soit un impact de plusieurs annéas.
En effet, certaines parties du site présentent des concentrations de contaminants
incompatibles avec la construction d'un hépital. La contamination concerne entre autres
les terrains sur lesquels sont localisés les batiments municipaux, qui ne pourront donc pas
étre acquis pour le projet, et ce, peu importe le scénario gui sera retenu,

De plus, 'analyse sur les expropriations a révele que le nombre d'entreprises touchées est
substantiellement plus éleve qu'anticipe (150, plutdt que BO) et qu'il vy a présence
d'infrastructures complexes dans la zone visée.

Par ailleurs, de nouvelles informations ont &té portées 4 notre attention concernant deux
terrains qui avaient até identifiés initialement, soit le site 16 (boul. des Technologies) et le
site 8 (Centre Asticou). Pour le site 16, des analyses ont permis de trouver une solution
acceplable pour résoudre la problématique potentielle de stabilité du sol, soulevée par le
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MTMD en 2022, Pour le site B, nous avons été informés que le gouvernement fédéral est
an voie de l'inscrire comme propriété excédentaire.

Devant cette evolution du contexte et la complexification du projet sur le site 22,
I'évaluation d'options alternatives pour |a localisation pour le projet devient nécessaire, afin
de faire le choix le plus responsable pour assurer le maintien de I'échéancier,

Il importe de rappeler qu'a ce stade-ci, |a décision de changer de site nesl pas ancore
prise el que 'analyse des deux aulres sites n'entraine actuellement aucun retard pour
I'avancement du projel. Les appels d'offres pour les plans el devis seronl lancés dans la
prochaine année, en paralléle aux &études envirennementale, géotechnique, de circulation,
de services publics, ainsi que les analyses immaobiliéras gui seront menaes sur les sites 8
et 16. La réserve qui concerne les expropriations pour le terrain 22 sera donc maintenue
entre temps, et ce, jusqu'au choix du site final. A la suite du déptt des rapports d'analyses,
le comité directeur du projet émetira sa recommandation.

En conclusion, nous sommes bien conscients que ce projet doit répondre a un besoin
criant de |a région. L'ampleur d'un tel projet et I'évelution de la situation constituent donc
autant de raisons pour user de précaution, mais auss| pour saisir I'opportunité de choisir
un site qui permettra de doter 'Outaouais d'un CHALU le plus rapidement possible.

Soyez assurée que nous vous tiendrons informée de ['avancement du projet et continuons
de vous offrir notre entiére collaboration. Pour toutes questions, nous vous invitons a
communiguer avec les chefs de nos cabinets respectifs

« Julie Lussier, directrice du cabinet du ministre de la Santé el de Services
Sociaux : 514-717-7511, [ulie lussientimsss. goLv.gc.ca

s Frangois Gibeault, directeur du cabinet du ministre responsable des
Infrastructures : 418-743-1088, francois.gibeault@infrastructures. gouv.gc.ca

Veuillez agréer, Mme la mairesse, nos sentiments distingues.

Les ministres

Christian Dubé Joriatan Juhen

C. C.
M. Mathisu Lacombe, ministre responsahle de la région. d& I'Glutac:uaﬁ [
M™e Suranne Tremblay, dépulée da Hull : |
M Robert Bussigre, depute de Gatineau ~—
M Mathieu Léueaque, députe de Chapleau





