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Projet en général

Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine :

* accueille environ 120 000 véhicules par jour,
dont 13 % de camions

Le projet de réfection majeure

* Début en juillet 2020 et fin en 2026 &l
* Jusqu’en novembre 2025 — réparation des murs AL N e A
et de la vo(ite des deux tubes du tunnel ‘ : Fien

> Objectif : assurer la durabilité du tunnel pour 40 ans
sans intervention majeure



Projet en général

Saint-Amable

v

e

o+ 4]
133

138]

Montreal

40

Echangeur
Anjou

=]
< i y

Reconstruction
de la chaussée

Sainte-Julie

Boucherville

Réfection du tunnel
Louis-H.-La Fontaine

&
3]
-~ g Longueuil
138 § v _
Rive-Sud
_ ; %i Saint-Bruno-de-
’E‘a‘iﬂii I Montarville

" . Beleeil //
Mesures d’atténuation
en transport collectif ~
McMasterville

Saint-Mathieu-
de-Belceil

Aivitre Rickete;;

Riviere
Richelieu

Otterburn Park

4+
+
+

—
=
(=]



Fermeture de longue durée

A compter du 31 octobre 2022 jusqu’en novembre 2025 :

> Fermeture de 3 voies du tunnel sur 6, un tube a la fois

Corridor 1 voie ouverte en 2 voies ouvertes en
de service direction de la Rive-Sud direction de Montréal



Activités préparatoires

» Pres de 60 heures de travaux en continu sont nécessaires

dans chaque axe pour préparer les entraves majeures
Fin de semaine du 21 au 23 octobre :

> Fermeture compléte du tunnel en direction NORD

* Installation de feux d’utilisation de voies et de glissieres de béton
sur plus de 3 km (+1 000 ancrages)

* Nettoyage, prémarquage, marquage, signalisation
et inspection
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Activités préparatoires E

Configuration a compter du lundi 24 octobre

ECHANGEUR APPROCHE TUNNEL iLE PONT
SOULIGNY ET PORTAIL LOUIS-H.-LA FONTAINE CHARRON LOUIS-H.-LA FONTAINE
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+ voie réservée

[ Entrée en provenance ]

> Fermetures de NUIT a prévoir durant la semaine pour terminer certaines activités




Activités préparatoires

Fin de semaine du 28 au 30 octobre :

> Fermeture compléte du tunnel en direction SUD

* Installation de glissieres de béton sur pres de 4 km
» Construction de voies de déviation a la hauteur
de I'échangeur Souligny
* Asphaltage, nettoyage, prémarquage,
marquage, signalisation et inspection




Activités préparatoires

Configuration a compter du lundi 31 octobre

ECHANGEUR APPROCHE TUNNEL iLE PONT
SOULIGNY ET PORTAIL LOUIS-H.-LA FONTAINE CHARRON LOUIS-H.-LA FONTAINE
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Sortie n°1 fermée
(détour via I'échangeur
de Mortagne)

Sortie n°4 + entrée en Sortie n°3 Entrée en
provenance de I'avenue relocalisée provenance
Souligny relocalisées de I'ile Charron




Fermeture de longue durée
Répercussions

Augmentation des temps de parcours moyens pour accéder au tunnel
par rapport a la situation avant le début des travaux :

* En direction de Montreéal : e fois supérieurs
* En direction de la Rive-Sud : Q fois supérieurs
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Mesures d’atténuation
Gestion de la mobilité

» Séparation des mouvements de circulation sur la

* Mesures d'atténuation pour l'acces aujalelgial Elee [T e g il

o Affichage en temps réel dufEiyls S EER ElL IS pour atteindre
le tunnel et ajout de PMV dans le secteur du port de Montréal

* Présence de [EUEIETTEIE et d’intervenants en[IEHTES
LT (¢= aux approches du tunnel

o [elelo1 o[y ELilely] des travaux avec les villes et autres partenaires

o LR e [T (== accrue les premiers temps
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Mesures d’atténuation
Infrastructures en service depuis I'automne 2021
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Mesures d’atténuation U
Transport collectif | Nouvelles lignes et service bonifié
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Mesures d’atténuation
Nouvelles mesures

* Bonification du service sur la ligne jaune du métro

* Distribution de titres de transport gratuits (2)
a compter du 17 octobre au métro Radisson, durant
6 semaines, 7 j/7,de5h30a19h 30

* Bonification de lignes d’autobus du RTL (82, 120, 125)

» Bonification du service de taxis collectifs et du service
RTL a la demande




Outils d'information sur le projet
a l'intention des citoyennes et citoyens

Site Web et inscription a I'infolettre : Québec.ca/Lafontaine
Courriel : lafontaine@transports.gouv.qc.ca
Facebook : @Tunnel.LaFontaine

Twitter : @Tunnel_LouisH

Québec
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