

La gestion contractuelle municipale
et les outils du pôle d'expertise en gestion contractuelle (PEX)

Étape 9 - Aide-mémoire

Tenir une rencontre de démarrage selon la complexité du contrat

Aide-mémoire pour tenir une rencontre de démarrage selon la complexité du contrat :

- **COMMUNICATION** : Clarifier les coordonnées des répondants respectifs (un seul pour l'organisme municipal).
- **PRÉPARATION** : Les commentaires, questions ou précisions sur l'application des clauses contractuelles, sur les enjeux et les risques du projet et sur les rôles et les responsabilités de chacun devraient idéalement être listés en vue de la tenue de la rencontre de démarrage. Pour être vraiment efficace, la rencontre de démarrage nécessite un moment de préparation (ex. : relecture du contrat, souligner les passages importants).
- **IMPLICATION** : Le fournisseur (et les sous-traitants si nécessaire), ainsi que les principales personnes de l'organisme municipal impliquées dans l'exécution du contrat peuvent être invitées à la rencontre de démarrage, de façon à s'assurer que toutes les parties soient au même niveau d'information.
- **EXPLICATION** : Les exigences et les modalités du contrat (ex. : l'échéancier, le processus d'acceptation et de paiement, les restrictions et les modalités prévues pour les modifications contractuelles, etc.) devraient être expliquées de façon claire et détaillée pour éliminer toute ambiguïté.
- **PRÉVISION** : Les risques du contrat, les mesures d'atténuation ainsi que les moyens prévus pour assurer le suivi du contrat peuvent également être abordés (ex. : les restrictions et les modalités liées aux modifications contractuelles).
- **ADAPTATION** : Un contrat ponctuel ou de plus petite ampleur devrait tout de même prévoir une rencontre de démarrage, mais dans un format plus allégé (elle peut simplement porter sur les principales modalités du contrat).
- **CONSERVATION** : En plus du procès-verbal, il est possible de convenir entre les parties d'enregistrer la rencontre, de façon à garder une trace des explications fournies.

La gestion contractuelle municipale et les outils du pôle d'expertise en gestion contractuelle (PEX)

Aide-mémoire - Étape 9 : Tenir une rencontre de démarrage selon la complexité du contrat

Cet aide-mémoire est un outil développé dans le cadre de la capsule :

[Étape 9 : Tenir une rencontre de démarrage selon la complexité du contrat](#)