

Inauguration de la bibliothèque Saul-Bellow

Question

Pourquoi le projet, évalué à 11,3 M\$ au moment de l'annonce en 2010, a finalement coûté 13,3 M\$?

INFORMATION

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

- Un premier appel d'offres pour les travaux de construction a été lancé en 2012. Étant donné que le prix du plus bas soumissionnaire conforme dépassait de 25 % l'estimation externe, l'arrondissement n'a pas procédé à l'octroi du contrat.
- Un deuxième appel d'offres a été lancé en janvier 2013, comprenant essentiellement le même projet qu'à l'appel d'offres précédent. La plus basse soumission conforme reçue à ce second appel d'offres fut cependant plus élevée qu'au premier appel d'offres. Il a alors été décidé de ne pas octroyer le contrat et de revoir le projet à la baisse.
- Après la révision du projet par les professionnels externes, un troisième appel d'offres général a été lancé en juin 2013. Au terme de cet exercice, le coût de réalisation du projet a été établi à 13 169 193 \$, taxes incluses, engendrant des coûts supplémentaires de 1 835 759 \$, par rapport au montant autorisé par le comité exécutif en 2010, soit de 11 333 434 \$.

Contexte

Il est possible que cet écart entre l'estimation et les prix obtenus s'explique par une surchauffe du marché.

Date : 14 août 2015

Ministère : Culture et Communications

Entente de développement culturel de Montréal

Question

Pouvez-vous décrire le cadre financier dans lequel est faite cette annonce?

INFORMATION

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

- Les sommes sont prélevées à même l’Axe 3 de *l’Entente sur le développement culturel de Montréal*.
- L’Axe 3 vise précisément la consolidation du réseau des bibliothèques publiques de Montréal.
- L’Entente permet également des investissements majeurs pour la conservation et la mise en valeur du patrimoine, pour l’accès des Montréalaises et des Montréalais à la culture et pour la consolidation d’un réseau d’infrastructures culturelles de qualité.
- En 2015-2016, le Ministère et la Ville consacrent 59 649 538 \$ à la mise en œuvre de ces mêmes orientations.

***Voir la fiche ministérielle ci-jointe qui explique ce qu’est l’Entente sur le développement culturel de Montréal.**

Contexte

Les sommes pour l’agrandissement de la bibliothèque Saul-Bellow ont été prélevées dans l’Entente 2008-2011.

Date : 14 août 2015

Ministère : Culture et Communications

FICHE D'INFORMATION POUR UN ÉVÉNEMENT
À l'intention du cabinet ministériel et de la Direction des communications
et des affaires publiques

A. INFORMATIONS SUR L'ÉVÉNEMENT
1. ÉVÉNEMENT
Inauguration de la bibliothèque Saul-Bellow 4 septembre 2015, 11 h 3100, rue Saint-Antoine, Lachine
2. DESCRIPTION DU PROJET FAISANT L'OBJET DE L'ÉVÉNEMENT
Inauguration de la bibliothèque Saul-Bellow de l'arrondissement de Lachine.
3. SECTEUR D'ACTIVITÉ
Bibliothèque Entente de développement culturel
4. CLIENTÈLES CIBLES
Élus municipaux Fonctionnaires municipaux Médiaux locaux et nationaux (francophones et anglophones)
5. SCÉNARIO DE L'ÉVÉNEMENT ET LISTE DES PERSONNALITÉS PRÉSENTES
À venir.
6. NOM ET COORDONNÉES D'UNE PERSONNE RESSOURCE
À l'arrondissement de Lachine : Nadia Said, chargée de communication, 514 534-3471, poste 201 nadia.said@ville.montreal.qc.ca
B. INFORMATIONS SUR LE PROJET
1. CONTEXTE ET RAPPEL HISTORIQUE DU PROJET
<p>Le projet d'agrandissement et de réaménagement de la bibliothèque Saul-Bellow, située au 3100, rue Saint-Antoine à l'intersection de la 32^e Avenue dans l'arrondissement de Lachine, s'inscrit dans le cadre de l'<i>Entente sur le développement culturel de Montréal</i> intervenue entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal. Il s'intègre dans le <i>Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques publiques</i> (RAC). La nouvelle bibliothèque Saul-Bellow est composée d'un bâtiment existant (1427 m²) et d'un ajout d'environ 1194 m².</p> <p>En juillet 2012, l'arrondissement de Lachine autorisait le lancement d'un appel d'offres pour les travaux d'agrandissement et de réaménagement de la bibliothèque Saul-Bellow. Étant donné que le prix du plus bas soumissionnaire conforme dépassait de 25 % l'estimation externe des coûts et que cet écart ne pouvait être expliqué, la Direction des stratégies et transactions immobilières de la Ville a recommandé à l'arrondissement de ne pas procéder à l'octroi du contrat. Un deuxième appel d'offres général a été lancé en janvier 2013, comprenant essentiellement le même projet qu'à l'appel d'offres précédent. La plus basse soumission conforme reçue à ce second appel d'offres fut cependant plus élevée qu'au premier appel d'offres. Il a alors été décidé de ne pas octroyer le contrat et de revoir le projet à la baisse. Après la révision du projet par les professionnels externes, un troisième appel d'offres général a été lancé en juin 2013. Au terme de cet exercice, le coût de réalisation du projet a été établi à 13 169 193 \$, taxes incluses, engendrant des coûts supplémentaires de 1 835 759 \$, par rapport au montant autorisé par le comité exécutif en 2010, soit de 11 333 434 \$.</p>
2. PROBLÉMATIQUE
Le diagnostic des bibliothèques publiques montréalaises, réalisé par la Ville et rendu public en 2005, a permis de démontrer que l'arrondissement de Lachine était l'un des moins bien pourvus en ressources humaines et documentaires ainsi qu'en espaces.
3. OBJECTIFS ET ENJEUX
Afin de répondre aux objectifs du diagnostic, notamment au regard du déficit en superficie de 644 m ² , l'arrondissement de Lachine a procédé à la rénovation et à l'agrandissement de la bibliothèque Saul-Bellow. Ce projet bonifie l'offre de services de l'arrondissement, sur les plans qualitatif et normatif. Il

offre par ailleurs aux citoyens une bibliothèque moderne, attrayante, fonctionnelle et ouverte sur sa communauté. La bibliothèque constitue ainsi un pôle culturel et social au cœur de l'arrondissement.

4. IMPACT DU PROJET

Construite en 1975, la bibliothèque Saul-Bellow offrait des espaces restreints, en plus d'être difficile d'accès et peu fonctionnelle. La bibliothèque rénovée et agrandie est résolument ancrée dans le XXI^e siècle et conçue selon les plus hauts standards de qualité.

Au terme des travaux, dont les coûts totalisent 12,6 M\$ après ristourne de taxes, la superficie de la bibliothèque a presque doublé pour atteindre 2 621 m². La bibliothèque agrandie et réaménagée, accessible au public depuis le 2 mai 2015, se distingue par sa signature architecturale moderne, ses équipements à la fine pointe de la technologie, son caractère multifonctionnel et ses espaces conviviaux et confortables.

5. PARTICIPATION DU MINISTÈRE

Ce projet d'agrandissement de 12,6 M\$ s'inscrit dans le cadre du *Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques*. Il bénéficie du soutien financier du ministère de la Culture et des Communications et de la Ville de Montréal dans le cadre de l'*Entente sur le développement culturel de Montréal 2008-2011*, à hauteur de 8,6 M\$, soit 4,3 M\$ de la part de chaque partenaire.

6. PARTICIPATION FINANCIÈRE DES AUTRES MINISTÈRES ET ORGANISMES

L'arrondissement de Lachine contribue financièrement au projet à hauteur de 2,6 M\$.

Le Service de la culture de la Ville de Montréal a octroyé une contribution supplémentaire de 1,3 M\$ en raison des dépassements de coût et des superficies non admissibles au programme RAC.

7. PARTENAIRES

S.O.

C. INFORMATIONS SUR L'ORGANISME

1. PRÉSENTATION DE L'ORGANISME

Lachine a connu au cours des dernières années un élan de vitalité sans pareil. Déjà fort apprécié des nombreux cyclistes, l'arrondissement de Lachine attire de nouveaux résidents qui y trouvent un milieu de vie exceptionnel. La qualité et la diversité de sa programmation culturelle, sa richesse patrimoniale, la beauté de ses parcs, la propreté de ses rues et son dynamisme font de Lachine une destination de choix pour y vivre. (Source : Ville de Montréal)

2. DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS

La bibliothèque est ouverte au public depuis le 2 mai 2015. Plus de 2 600 visiteurs ont découvert la nouvelle bibliothèque Saul-Bellow en primeur lors d'une journée porte ouverte le samedi 25 avril dernier.

D. INFORMATIONS POUR LE MESSAGE DE LA MINISTRE

1. SUGGESTION D'ÉLÉMENTS POUR LE MESSAGE DE LA MINISTRE

Le projet participe à la consolidation et à l'essor du réseau des bibliothèques montréalaises.

Le projet permet de réaliser les engagements pris par la Ville de Montréal et le Ministère dans le cadre du *Rendez-vous, novembre 2007 — Montréal, métropole culturelle*.

Profiter de l'occasion pour parler de L'Entente sur le développement culturel de Montréal 2015-2016. Voir fiche ministérielle jointe à la présente pour plus de détails.

2. INAUGURATION D'UN ÉQUIPEMENT CULTUREL (si cela s'applique à l'événement)

Concours d'architecture : Après un appel de candidature, un jury formé de sept membres a retenu sept finalistes. Sur la base des concepts présentés par les finalistes et des délibérations, le jury a conclu que le projet de la firme Chevalier Morales architectes répondait le mieux aux critères d'évaluation.

Certification LEED : Tout au long du projet de réaménagement et d'agrandissement de la bibliothèque, le processus de conception intégré qui prévoit l'implication de professionnels de toutes disciplines a été privilégié. Cet effort concerté a pour effet de créer un équilibre entre l'exploitation des ressources naturelles, financières et humaines, favorisant ainsi l'obtention de la certification LEED de base (Leadership in Energy and Environmental Design), objectif fixé conformément à la politique montréalaise de développement durable pour les édifices municipaux.

Intégration des arts à l'architecture : L'œuvre de Yannick Pouliot, intitulée *Perte de signal*, se déploie sur deux des murs extérieurs de la bibliothèque et se décline en huit pièces distinctes de grosseur croissante en aluminium patiné, rappelant l'histoire et le patrimoine architectural de l'arrondissement de Lachine. L'artiste propose un pari audacieux dans la juxtaposition des deux vocabulaires architecturaux de la bibliothèque; le corps ancien brutaliste et sa réfection contemporaine nettement plus légère, fluide et transparente.

3. ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ANTÉRIEURES

Le projet a fait l'objet d'événements publics en février 2011 (octroi de la subvention) et en juillet 2011 (annonce de la firme lauréate du concours d'architecture) en présence de M. François Ouimet, député de Marquette. Un communiqué de presse a également été produit le 5 mars 2015 afin de souligner l'ouverture prochaine de l'équipement culturel.

PRÉPARÉE PAR :

**MARYSE FILION
CONSEILLÈRE**

APPROUVÉE PAR :

**HÉLÈNE BINETTE
DIRECTRICE**

Entente de développement culturel de Montréal

Question

Pouvez-vous décrire le cadre financier dans lequel est faite cette annonce?

INFORMATION

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

- Les sommes sont prélevées à même l'Axe 3 de *l'Entente sur le développement culturel de Montréal*.
- L'Axe 3 vise spécifiquement la consolidation du réseau des bibliothèques publiques de Montréal.
- L'Entente permet également des investissements majeurs pour la conservation et la mise en valeur du patrimoine, pour l'accès des Montréalaises et des Montréalais à la culture et pour la consolidation d'un réseau d'infrastructures culturelles de qualité.
- En 2015-2016, le Ministère et la Ville consacrent 59 649 538 \$ à la mise en œuvre de ces mêmes orientations.

Contexte

Les sommes pour l'agrandissement de la bibliothèque Saul-Bellow ont été prélevées dans l'Entente 2008-2011.

Date : 6 août 2015

Ministère : Culture et Communications

Historique : Ce message a été transféré.

Bonjour,

il serait bon, dans l'un ou l'autre des documents, de rappeler que le soutien ministériel à ce projet de bibliothèque est consenti en vertu de l'entente de développement culturel avec la Ville de Montréal et qu'à ce titre, le projet témoigne de la volonté du ministère d'adapter ses outils de financement aux besoins et aux spécificités des instances municipales avec lesquelles il tisse des partenariats sur l'ensemble du territoire. Le projet est aussi exemplaire de l'effet levier de telles ententes, cristallisé à travers les contributions conjuguées des trois instances que sont le MCC, la Ville et l'arrondissement.

Avez-vous une proposition de document dans lequel pourraient s'inscrire ces affirmations ?

Bien cordialement et très respectueusement,

Guillaume Savard

Sous-ministériat au développement culturel et au patrimoine
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 1er étage
Québec (Québec) G1R 5G5

Téléphone : 418 380-2356, poste 7065
Courriel : guillaume.savard@mcc.gouv.qc.ca
Site Web : www.mcc.gouv.qc.ca

Suivez-nous   

France Fournier

Pour toi! France Fournier

2015-04-08 11:29:43

De : France Fournier/225/QC/MCC
A : Guillaume Savard/225/QC/MCC@MCC
Date : 2015-04-08 11:29
Objet : Tr : Pour approbation - Bibliothèque Saul-Bellow

Pour toi!

France Fournier

Adjointe administrative

Sous-ministériat du développement culturel et du patrimoine
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc B, 1er étage
Québec (Québec) G1R 5G5

Téléphone : 418 380-2356, poste 7121
Courriel : france.fournier@mcc.gouv.qc.ca
Site Web : www.mcc.gouv.qc.ca

Suivez-nous   

----- Transféré par France Fournier/225/QC/MCC le 2015-04-08 11:29 -----

De : Johanna Lopez/480/MTL/MCC
A : Jean Bissonnette/225/QC/MCC@MCC
Cc : Isabelle Lemieux/225/QC/MCC@MCC, France Fournier/225/QC/MCC@MCC, Olivier Cote/480/MTL/MCC@MCC
Date : 2015-04-08 11:14
Objet : Pour approbation - Bibliothèque Saul-Bellow

Bonjour!

Notre ministre a été invitée à dire quelques mots lors de l'inauguration de la bibliothèque Saul-Bellow (arrondissement Lachine), ce vendredi 8 avril. Nous désirons avoir votre approbation svp, d'ici midi si possible.

[pièce jointe "Bibliothèque Saul Bellow2.docx" supprimée par Guillaume Savard/225/QC/MCC]

Voici le communiqué de l'événement qui a été préparé par la Ville de Montréal :

[pièce jointe "Saul-Bellow_invitation aux médias_inauguration.DOC" supprimée par Guillaume Savard/225/QC/MCC]

Bien à vous,

Johanna Lopez

Direction de Montréal
Ministère de la Culture et des Communications
480, boul. Saint-Laurent, bureau 600
Montréal (Québec) H2Y 3Y7

Téléphone : 514 873-0076
Courriel : johanna.lopez@mcc.gouv.qc.ca
Site Web : www.mcc.gouv.qc.ca

Suivez-nous   

ÉTAT DE SITUATION

Références :

Numéro de la requête : 19095

Nom du requérant : Julie Bérubé

Objet : Bibliothèque Saul-Bellow annoncée en février 2011, subvention de 4,3 M\$ sur un projet de 10,9 M\$. M. François Ouimet, député de Marquette, désire connaître l'état de situation du dossier et si le projet a reçu un délai supplémentaire.

Historique du dossier :

Lors du *Rendez-vous novembre 2007 — Montréal, métropole culturelle*, les intervenants ont fait consensus sur le plan de rattrapage des bibliothèques de Montréal. La Ville de Montréal et le Ministère en ont d'ailleurs fait une priorité en annonçant des investissements totaux de 60 M\$, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2008-2011 pour la rénovation, l'agrandissement et la construction de bibliothèques sur le territoire montréalais.

Le diagnostic des bibliothèques publiques montréalaises, réalisé conjointement par la Ville et le Ministère et rendu public en 2005, a permis de démontrer que l'arrondissement de Lachine est l'un des moins bien pourvus en ressources humaines et documentaires ainsi qu'en espaces. En effet, les pourcentages d'atteinte des différentes normes sont les suivants : 53 % pour les bibliothécaires; 52 % pour les employés, 88 % pour les livres et 73 % pour les superficies de la bibliothèque.

Afin de répondre aux objectifs du diagnostic, notamment au regard du déficit en superficie de 644 mètres carrés, l'arrondissement de Lachine souhaite procéder à la rénovation et à l'agrandissement de la bibliothèque Saul-Bellow. Ce projet bonifiera l'offre de services de l'arrondissement, tant sur les plans qualitatifs que normatifs. Il offrira par ailleurs aux citoyens une bibliothèque moderne, attrayante, fonctionnelle et ouverte sur sa communauté. La nouvelle bibliothèque constituera ainsi un pôle culturel et social au cœur de l'arrondissement.

Construite en 1975, la bibliothèque Saul-Bellow offre actuellement des espaces restreints, en plus d'être difficile d'accès et peu fonctionnelle. La bibliothèque rénovée et agrandie sera quant à elle résolument ancrée dans le XXI^e siècle et conçue selon les plus hauts standards de qualité. Une fois les travaux terminés, la bibliothèque Saul-Bellow aura une superficie deux fois plus grande que celle qu'elle a actuellement.

Ce projet de 10,9 M\$ bénéficie d'un soutien financier, en parts égales, du Ministère et de la Ville de Montréal à hauteur de 8,6 M\$ dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2008-2011, ce qui correspond à une aide de près de 80 % du coût du projet. L'arrondissement de Lachine complète le montage financier avec une participation financière de 2,3 M\$. Le projet a fait l'objet d'une annonce publique en février 2011.

Éléments de problématique et enjeux :

À la suite de la confirmation du financement des partenaires pour le projet de rénovation et d'agrandissement de la bibliothèque Saul-Bellow, l'arrondissement de Lachine a procédé à la tenue d'un concours d'architecture pour la sélection de l'équipe de conception du projet. Le nom de la firme lauréate, Chevalier Morales, a été dévoilé le 29 août 2011. L'équipe a ensuite entrepris la phase de conception des plans et devis du projet en vue du lancement des appels d'offres prévu pour le mois d'octobre 2012.

L'arrondissement de Lachine a procédé, en décembre 2012, à l'ouverture des soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres portant sur la rénovation et l'agrandissement de la bibliothèque Saul-Bellow. Toutefois, les soumissions reçues dépassaient en moyenne de 25 % le budget initialement prévu pour la réalisation des travaux. Devant l'importance des coûts du projet et par souci de transparence auprès des citoyens, l'arrondissement a jugé qu'il devait interrompre le processus d'appel d'offres afin de retourner aux planches à dessin et ainsi rationaliser le projet. Cet exercice a permis de réviser les coûts des travaux à la baisse, sans toutefois modifier le programme et le concept de la bibliothèque tels qu'ils avaient été définis à l'étape du concours d'architecture. Un nouveau processus d'appel d'offres a été lancé sur la base des documents révisés le 4 juin dernier. Les résultats sont attendus le 3 juillet prochain.

Prochaines étapes :

- Dépôt des soumissions le 3 juillet 2013 relativement aux documents d'appel d'offres révisés pour la rénovation et l'agrandissement de la bibliothèque Saul-Bellow à Lachine.
- Dans la mesure où les prix soumis s'inscrivent dans le budget du projet, octroi du contrat de construction au plus bas soumissionnaire conforme.
- Début des travaux à prévoir au retour des vacances de la construction, soit en août 2013.
- Chantier de construction qui devrait s'échelonner sur une période de 12 mois.
- Inauguration de la nouvelle bibliothèque Saul-Bellow à l'automne ou à l'hiver 2014.

Identification du responsable :

Fiche préparée par : Catherine Michon
Direction : Montréal
Approuvée par : Hélène Binette, directrice
Date : 2013-06-14

Réseau ACCÈS MONTRÉAL

- 311 ▶
- Points de service ▶
- Services en ligne ▶

Nos coordonnées

Liens rapides

L'arrondissement annonce

- Communiqués
- Appels d'offres
- Avis publics
- Offres d'emploi

Bibliothèque Saul-Bellow : échéancier révisé

12 décembre 2012

Montréal, arrondissement de Lachine, le 7 décembre 2012 – L'arrondissement de Lachine a procédé la semaine dernière à l'ouverture des soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres portant sur la rénovation de la bibliothèque Saul-Bellow. Lancé en octobre dernier, l'appel d'offres prévoyait l'octroi du contrat dès la mi-décembre 2012. Or, comme toutes les soumissions reçues dépassent de 25 % en moyenne le budget initialement prévu, et soucieux d'obtenir le juste prix de la valeur du projet, l'arrondissement se voit dans l'obligation de reporter l'octroi du contrat.

« Nous sommes pour le moins étonnés de ce résultat mais, devant l'importance du projet et par souci de transparence auprès de nos citoyens, nous prendrons tout le temps nécessaire pour analyser en profondeur ces nouvelles implications et en tirer le meilleur parti possible. De plus, selon le scénario retenu après analyse de la situation, il se peut fort bien que le début des travaux soit reporté pour une période indéterminée. Vous serez tenus informés au fur et à mesure des avancées du projet », a déclaré Claude Dauphin, le maire de l'arrondissement.

Rappelons que la bibliothèque Saul-Bellow, pour la durée des travaux, est située au centre communautaire Albert-Gariépy, au 800 de la rue Sherbrooke à Lachine, où ses principaux services continuent d'être offerts, notamment l'accès à l'ensemble de la collection du réseau des bibliothèques de la Ville de Montréal.

— 30 —

Source : Serge Simard
 Services administratifs, greffe et relations avec les citoyens
 Arrondissement de Lachine
 514 634-3471, poste 314

[Retour aux actualités](#)



Réseau ACCÈS MONTRÉAL
 Un numéro unique : 311
 Points de services
 Nous joindre

Suivez-nous sur
  

Services en ligne
 Constats d'infraction
 Évaluation foncière
 Info-collectes
 Info-remorquage
 Rapports d'accident
 Règlements municipaux
 Tous les services »

Annonces de la Ville
 Communiqués
 Appels d'offres
 Avis publics
 Carrières
 Utilitaires
 Index A-Z
 Banque d'info 311
 Données ouvertes

© Tous droits réservés, Ville de Montréal

Imprimer cette page

Taille du texte

Partager cette page



LE SYSTÈME ÉLECTRONIQUE
D'APPEL D'OFFRES DU
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Numéro : 5630

Numéro de référence : 605038

Statut : En attente d'adjudication

Titre : Nouvelle bibliothèque de Lachine

Vous pourriez avoir accès à plusieurs autres renseignements liés à l'avis en devenant un abonné du secteur Constructo.

Information

Date de publication :	2013-01-07
Titre de l'avis :	Nouvelle bibliothèque de Lachine
Type de l'avis :	Avis d'appel d'offres
Nature du contrat :	Travaux de construction
Date limite de réception des offres :	2013-02-04 Au plus tard 14h, Heure du Québec
Région(s) de livraison :	Montréal
Accord(s) applicable(s) :	Accord sur le commerce intérieur, Accord Québec-Ontario, Accord Québec-Nouveau-Brunswick

Information du donneur d'ouvrage

Organisation :	Ville de Montréal - Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles/Direction stratégies & transactions immobilières/ Division assurance qualité immobilière
----------------	---

Classifications et catégorie

Classifications et catégorie

- 72100000 Services de construction, de réparation et d'entretien d'immeubles

Catégorie de l'avis

- C03 Autres travaux de construction




Description

Descriptif :	Nouvelle bibliothèque de Lachine (3029)
Documents :	Les documents relatifs à cet appel d'offres seront disponibles à compter du lundi 7 janvier 2013.
Renseignements :	pour toute question, s'adresser à dsti.soumissions@ville.montreal.qc.ca
Visites :	Les visites sont individuelles. La date limite pour prendre rendez-vous est le mercredi 16 janvier, à midi. Les visites auront lieu le jeudi 17 et vendredi 18 janvier 2013, selon l'horaire suivant : 8h30, 9h30, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00, 12h30 et 13h00.
	pour prendre rendez-vous, s'adresser à dsti.soumissions@ville.montreal.qc.ca

Documents



Titre	Description	Langue	Dimension	Nombre	Visualiser
-------	-------------	--------	-----------	--------	------------

<http://www.seao.ca/OpportunityPublication/ConsulterAvis/Recherche?callingPage=2&It...> 2013-06-14

Plan architecture	Plan / Document principal	Français	2 x 3 pi.	56 pages	
Devis architecture	Devis / Document principal	Français	8 1/2 x 11 po.	829 pages	
Plan civil	Plan / Document principal	Français	2 x 3 pi.	3 pages	
Devis civil	Devis* / Document principal	Français	8 1/2 x 11 po.	69 pages	
Plan paysage	Plan / Document principal	Français	2 x 3 pi.	6 pages	
Devis paysage	Devis / Document principal	Français	8 1/2 x 11 po.	64 pages	
Plan structure	Plan / Document principal	Français	2 x 3 pi.	61 pages	
Devis structure	Devis* / Document principal	Français	8 1/2 x 11 po.	120 pages	
Plan électrique	Plan / Document principal	Français	2 x 3 pi.	20 pages	
Devis électrique	Devis / Document principal	Français	8 1/2 x 11 po.	246 pages	
Plan mécanique	Plan / Document principal	Français	2 x 3 pi.	46 pages	
Devis mécanique	Devis / Document principal	Français	8 1/2 x 11 po.	556 pages	

* La version téléchargeable de ce document est signée numériquement.

Addenda

Titre	Description	Langue	Dimension	Nombre	Publication	Visualiser
Addenda 1	Devis / Amendement	Français	8 1/2 x 11 po.	48 pages	2013-01-21 20:53:43	
Addenda 2	Devis / Amendement	Français	8 1/2 x 11 po.	32 pages	2013-01-28 10:03:18	

Distribution de documents

Par
SEAO

Tous droits réservés. Sauf pour les fins de réponse à un appel d'offres, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, mise en mémoire dans un système d'extraction ou transmise sous une forme quelconque par photocopie ou enregistrement, par un moyen électronique, mécanique ou par tout autre moyen sans l'autorisation écrite préalable de CGI, Médias Transcontinental ou, le cas échéant, du donneur d'ouvrage concerné. Ceux-ci n'assument aucune responsabilité à l'égard de toute utilisation qui serait faite de ces données dans un contexte autre que pour les fins d'une réponse à un appel d'offres.

© 2003-2013 Tous droits réservés



LE SYSTÈME ÉLECTRONIQUE
D'APPEL D'OFFRES DU
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Consulter un avis

Numéro : 5595

Numéro de référence : 592825

Statut : En attente d'adjudication

Titre : Bibliothèque Saul-Bellow de Lachine - agrandissement et réaménagement

Vous pourriez avoir accès à plusieurs autres renseignements liés à l'avis en devenant un abonné du secteur Constructo.

Information

Date de publication :	2012-10-09
Titre de l'avis :	Bibliothèque Saul-Bellow de Lachine - agrandissement et réaménagement
Type de l'avis :	Avis d'appel d'offres
Nature du contrat :	Travaux de construction
Date limite de réception des offres :	2012-11-26 Au plus tard 14h, Heure du Québec
Région(s) de livraison :	Montréal
Accord(s) applicable(s) :	Aucun accord applicable

Information du donneur d'ouvrage

Organisation :	Ville de Montréal - Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles/Direction stratégies & transactions immobilières/ Division assurance qualité immobilière
----------------	---

Classifications et catégorie

Classifications et catégorie

- 72100000 Services de construction, de réparation et d'entretien d'immeubles

Catégorie de l'avis

- C03 Autres travaux de construction

Description

Bibliothèque Saul-Bellow (3029) de l'arrondissement de Lachine : agrandissement et réaménagement - Construction

10 % de la valeur de la soumission (cautionnement, chèque visé ou garantie bancaire)

Les visites sont individuelles. La date limite pour prendre rendez-vous est le vendredi 19 octobre, à midi. Les visites auront lieu le lundi 22 octobre 2012, selon l'horaire suivant : 8h30, 9h30, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00, 12h30, 13h00 et 13h30.

pour toute question ou rendez-vous, s'adresser à dsti.soumissions@ville.montreal.qc.ca
















Documents

Titre	Description	Langue	Dimension	Nombre	Visualiser
Plan Architecture	Plan / Document principal	Français	2 x 3 pi.	56 pages	
Devis Architecture	Devis / Document principal	Français	8 1/2 x 11 po.	809 pages	

						
Plan Civil	Plan* / Document principal	Français	2 x 3 pi.	3 pages		
Devis Civil	Devis* / Document principal	Français	8 1/2 x 11 po.	68 pages		
Plan Électrique	Plan / Document principal	Français	2 x 3 pi.	20 pages		
Devis Électrique	Devis / Document principal	Français	8 1/2 x 11 po.	202 pages		
Plan Mécanique	Plan / Document principal	Français	2 x 3 pi.	46 pages		
Devis Mécanique	Devis / Document principal	Français	8 1/2 x 11 po.	504 pages		
Plan Paysage	Plan / Document principal	Français	2 x 3 pi.	6 pages		
Devis Paysage	Devis / Document principal	Français	8 1/2 x 11 po.	64 pages		
Plan Structure	Plan / Document principal	Français	2 x 3 pi.	60 pages		
Devis Structure	Devis / Document principal	Français	8 1/2 x 11 po.	120 pages		

* La version téléchargeable de ce document est signée numériquement.

Addenda

Titre	Description	Langue	Dimension	Nombre	Publication	Visualiser
addenda 1	Devis / Amendement	Français	8 1/2 x 11 po.	30 pages	2012-10-19 11:19:53	
Addenda 2	Devis / Amendement	Français	8 1/2 x 11 po.	74 pages	2012-10-31 16:17:09	
addenda 2 (devis)	Devis / Amendement	Français	8 1/2 x 11 po.	5 pages	2012-10-31 18:50:55	
addenda 2 (plan)	Plan / Amendement	Français	2 x 3 pi.	11 pages	2012-10-31 18:50:55	
addenda 2 (devis)	Devis / Amendement	Français	8 1/2 x 11 po.	11 pages	2012-10-31 21:49:07	
addenda 2 (plan)	Plan / Amendement	Français	2 x 3 pi.	34 pages	2012-10-31,21:49:07	
addenda 2 stuct. (devis)	Devis* / Amendement	Français	8 1/2 x 11 po.	9 pages	2012-11-01 08:50:51	
addenda 2 stuct. (plan)	Plan / Amendement	Français	2 x 3 pi.	18 pages	2012-11-01 08:50:51	
addenda 2 genie civil	Plan / Amendement	Français	2 x 3 pi.	2 pages	2012-10-31 22:23:03	
addenda 2 clauses	Devis / Amendement	Français	8 1/2 x 11 po.	74 pages	2012-10-31 16:18:36	
Addenda 3	Devis / Amendement	Français	8 1/2 x 11 po.	3 pages	2012-11-01 16:15:32	
addenda 4	Devis / Amendement	Français	8 1/2 x 11 po.	36 pages	2012-11-02 15:51:05	
report de date addenda 5	Devis / Amendement	Français	8 1/2 x 11 po.	5 pages	2012-11-05 14:31:06	
Addenda 6_lot 2	Devis / Amendement	Français	8 1/2 x 11 po.	19 pages	2012-11-19 11:34:10	
addenda 7	Devis / Amendement	Français	8 1/2 x 11 po.	4 pages	2012-11-22 14:51:17	

* La version téléchargeable de ce document est signée numériquement.

Distribution de documents

Par
SEAO

Tous droits réservés. Sauf pour les fins de réponse à un appel d'offres, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, mise en mémoire dans un système d'extraction ou transmise sous une forme quelconque par photocopie ou enregistrement, par un moyen électronique, mécanique ou par tout autre moyen sans l'autorisation écrite préalable de CGI, Médias Transcontinental ou, le cas échéant, du donneur d'ouvrage concerné. Ceux-ci n'assument aucune responsabilité à l'égard de toute utilisation qui serait faite de ces données dans un contexte autre que pour les fins d'une réponse à un appel d'offres.

© 2003-2013 Tous droits réservés