

Élaboration de la première version des standards de pratique clinique en protection de la jeunesse

Révision des standards de pratique en protection de la jeunesse – Groupes Delphi et comité d’experts
LIVRABLES ET ÉCHÉANCIER

Livrables	Responsable	Échéancier (Post 1 ^{re} vague)	Réajustement 2 ^e vague
Dépôt des rapports finaux	INESSS, IUJD, CRUJeF, MSSS	18 mai 2020	Complété
Synthèse et mise en commun des rapports de recherche	INESSS, IUJD, CRUJeF,	<i>Juin 2020</i>	Complété
Priorisation des éléments à standardiser	MSSS	<i>Juin-juillet 2020</i>	Complété
Envoi de la documentation (rapports finaux, résumés et documents de triangulation des données) aux participants des groupes Delphi	MSSS	<i>Août 2020</i>	Complété
Élaboration des questionnaires (Q1 et Q2) pour les groupes Delphi	CRUJeF, MSSS	<i>Q1 : Juillet-août 2020</i>	<i>Q1 : Complété</i>
		<i>Q2 : octobre 2020</i>	<i>Q2 : En cours</i>
Envoi des questionnaires (Q1 et Q2) aux groupes Delphi	MSSS	<i>Q1 : Sept. 2020</i>	<i>Q1 : Complété</i>
		<i>Q2 : novembre 2020</i>	<i>Q2 : à réaliser</i>
Réception des questionnaires complétés par les participants	CRUJeF, MSSS	<i>Q1 : Mi-sept. 2020</i>	<i>Q1 : Complété</i>
		<i>Q2 : novembre 2020</i>	<i>Q2 : à réaliser</i>
Consolidation des questionnaires et détermination des sujets de discussion	CRUJeF, MSSS	<i>Nov. déc. 2020</i>	<i>À réaliser</i>
Forum virtuel Groupes Delphi	CRUJeF, MSSS	<i>13-14-15 et 16 octobre 2020</i>	<i>Horaire à re-déterminer</i>
Consolidation des consensus des groupes Delphi en préparation aux rencontres du comité d’experts	CRUJeF, MSSS	<i>Fin oct. 2020</i>	<i>À replanifier</i>
Envoi de la documentation issus des groupes Delphi au comité d’experts	MSSS	<i>Fin oct. 2020</i>	<i>À replanifier</i>
Rencontres virtuelles du comité d’experts	CRUJeF, MSSS	<i>Transversal – 4 nov. RTS – 11 nov. ÉO – 18 nov. AM – 25 nov. Révision – 2 déc. Validation – 9 déc.</i>	<i>À replanifier</i>
Rédaction (version préliminaire) des standards cliniques contemporains	MSSS	<i>Janv.- fév. 2021</i>	<i>À replanifier</i>
Consultation des parties prenantes	MSSS	<i>mi-fév. 2021</i>	<i>À replanifier</i>
Adaptation et rédaction de la version finale des standards contemporains	MSSS	<i>Mars 2021</i>	<i>À replanifier</i>