


Suivi des phases et des échéanciers des projets d'optimisation des services

2018-07-24



Volet	Phase	% réal.	Risque		Prochain livrable	Date attendue
			Global	Éché.		
Simplification des démarches - personnes handicapées et famille (OPHQ)						
s.o.	Diagnostic	0%	Bon	Conf.	Rapport diagnostic	30 nov. 2018
Simplification des démarches administratives liées à un décès (MTESS)						
s.o.	Diagnostic	0%	Bon	Risque	État de sit. global sur les démarches adm.	automne 2018
Amélioration de la plateforme de l'aide financière aux études (MEES)						
1 - Site web mobile	D. affaires	0%	Prob.	Risque	Architecture détaillée du site web	à déterminer
2 - Messagerie sécurisée	Réalisation	0%		Retard	Dossier d'architecture fonctionnelle	à déterminer
Transformation de la justice (MJQ)						
1-Pratiques innovantes	M. en œuvre	0%	Mixte	Retard	à déterminer	
2-Solution techno. MJQ	M. en œuvre	0%		Risque	à déterminer	
3-GESTE	M. en œuvre	0%		Conf.	à déterminer	
4-DACOR 2.0	D. affaires	0%		Retard	à déterminer	
Devenir et être parent (MTESS)						
1-Regroupement services tél.	M. en œuvre	0%	H. prob.	Conf.	Diag. gestion de la connaissance au MFA	aut. 2018
2-Simplification démarches admin.	Diagnostic	0%		Risque	à déterminer	
3-Boni. déclar. uni. naissance	M. en œuvre	0%		Retard	Plan de réalisation	sept. 2018
AccèsUni Québec (MTESS)						
1-SAG	D. affaires	0%	Bon	Retard	Dossier d'affaires final	
2-SQIA	D. affaires	0%		Retard	Dossier d'affaires final	

Volet	Phase	% réal.	Risque		Prochain livrable	Date attendue
			Global	Éché.		
Dossier scolaire de l'élève en ligne (MEES)						
Données de sanction (SADS)	M. en œuvre	0%	Bon	Conf.	Ouverture du service à la FGJ	à déterminer
Validation doc. officiels	D. affaires	0%		Conf.	à déterminer	
Suivi pour représentants élève	D. affaires	0%		Retard	à déterminer	
Amélioration du centre des relations avec la clientèle (Retraite Québec)						
Complexité techno. faible	M. en œuvre	0%	H. prob.	Conf.	Bilan	aut. 2019
Complexité techno. élevée	D. affaires	0%		Risque	Autorisation démarrage d. aff. final	2019.
Révision du mode d'organisation du recouvrement (SCT - Revenu Québec)						
Regroupement MJQ	D. affaires	0%	Prob.	Conf.	D. affaires	1 juin, 2018
Regroupement MDDELCC, RBQ	D. affaires	0%		Conf.	Doc. pour décision	1 mars, 2019
Autres MO	D. affaires	0%		Risque	à déterminer	
Modernisation des systèmes de services et processus d'affaires (SAAQ)						
Ress. fin., hum et mat.	M. en œuvre	0%	Bon	Conf.	Bilan phase réalisation (essais)	fin 2018
Accès séc. réseau routier	M. en œuvre	0%		Risque	Bilan phase réalisation (essais)	fin 2019
Personnes accidentées	D. affaires	0%		Conf.	D. affaires	à déterminer
Optimisation des prog. D'aide financière directe - innovation et investissement (MESI)						
s.o.	M. en œuvre	0%	Bon	Risque	Cadre de gestion de la perf.	aut. 2018
Rendez-vous Santé Québec (MSSS-RAMQ)						
s.o.	M. en œuvre	0%	Bon	Conf.	à déterminer	