DOCUMENT SYNTHÈSE
Présentation d’un projet spécial à la SHQ
[année]



Insérer ici une photo de l’ensemble immobilier visé par les travaux



[Nom de l’office d’habitation]
[Nom et numéro de l’organisme]
[Numéro d’EI]

[Projet, tel que nommé dans le module Projet de BSI.NET]

[Description sommaire du projet]
	






[AAAA/MM/JJ] 
[Nom du centre de services]
Créé par : [nom et titre du ou de la responsable]
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[bookmark: _Toc198210391]CONTEXTE DU PROJET 
[bookmark: _Toc101253613][bookmark: _Toc198210392]Description du projet
Résumer en quelques lignes le projet, préciser l’adresse et inclure une photo de chacun des immeubles visés par les travaux.
Préciser le nombre de logements touchés par les travaux pour chacun des immeubles et pour chacune des phases, le cas échéant. 
Donner de l’information sur la gestion du relogement des locataires, le cas échéant.
[bookmark: _Toc101253614][bookmark: _Toc198210393]Intervenants du projet
Nommer tous les intervenants dans le dossier (professionnels, centre de services, organismes, etc.) et définir leurs rôles.
[bookmark: _Toc101253615][bookmark: _Toc198210394]Phases du projet 
[bookmark: _Hlk102393489]Indiquer les phases du projet en les classant par ordre chronologique et décrire sommairement les travaux réalisés ou prévus à chacune d’elles. 
[bookmark: _Toc101253616][bookmark: _Toc198210395]Problèmes liés aux immeubles 
Décrire les principaux problèmes ou les besoins urgents, en faisant référence (ou en les résumant) aux conclusions des rapports d’expertise ou des études de faisabilité s’ils sont disponibles. 
[bookmark: _Toc101253617][bookmark: _Toc198210396]Impacts en cas de non-intervention 
Indiquer les impacts sur la pérennité de l’immeuble et sur la santé et la sécurité de la clientèle, dans le cas où le projet ne serait pas accepté ou réalisé à courte échéance. 
· Les éléments mentionnés devraient idéalement être basés sur des rapports, des études ou des avis professionnels.
[bookmark: _Toc101253618][bookmark: _Toc198210397]Efficacité énergétique et réduction des émissions de gaz à effet de serre 
Indiquer si des travaux visant l’amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment ont été envisagés, par exemple :
· amélioration de l’isolation et de l’étanchéité de l’enveloppe ;
· remplacement des portes et des fenêtres ;
· installation ou remplacement d’un système mécanique (ventilation, chauffage, etc.). 
Sinon, expliquer pourquoi l’efficacité énergétique n’a pas été prise en considération dans le cadre du projet. 
Préciser si le projet bénéficiera d’une aide financière de la part d’un tiers. 
Indiquer si la portée des travaux nécessite l’application de mesures d’exemplarité de l’État (consulter le Guide des immeubles, « section 4 — Cadre normatif de rénovation » pour en savoir plus).  
· Fournir le rapport d’analyse d’efficacité énergétique (si disponible) et le rapport de simulation énergétique (si disponible, lorsqu’exigé en vertu des mesures d’exemplarité de l’État).
[bookmark: _Toc101253619][bookmark: _Toc198210398]Obligations réglementaires 
· Dans le cas où les travaux en lien avec les obligations réglementaires n’auraient pas été réalisés, indiquer si leur intégration au projet a été envisagée.
· Sinon, indiquer pourquoi.
· Préciser si tous les travaux en lien avec les obligations réglementaires ont été effectués, le cas échéant. 
[bookmark: _Toc101253620][bookmark: _Toc198210399]Historique des travaux exécutés sur les immeubles 
Décrire les travaux majeurs ayant été réalisés sur les immeubles visés par le projet. 
· Le détail des travaux incluant les coûts des trois dernières années est souhaitable.  

[bookmark: _Toc101253621][bookmark: _Toc198210400]RECOMMANDATION D’INTERVENTION 
[bookmark: _Toc101253622][bookmark: _Toc198210401]Interventions requises 
Décrire sommairement, en points de forme, le scénario d’intervention retenu pour régler les problèmes liés aux immeubles. 
[bookmark: _Toc101253623][bookmark: _Toc198210402]Gains à remplacer les composants en bon état 
Si les travaux exigent de remplacer certains composants qui n’ont pas atteint leur durée de vie théorique, en faire la liste et expliquer pourquoi leur remplacement est requis.
[bookmark: _Toc101253624][bookmark: _Toc198210403]Éléments importants à considérer pendant la réalisation du projet
Décrire les enjeux majeurs à considérer pendant la phase de réalisation du projet, comme la présence de contaminants, le relogement des locataires ou la gestion des travaux si les locataires demeurent dans leurs logements.
[bookmark: _Toc198210404]Coûts liés aux mises aux normes et à la dépréciation des immeubles
· Les coûts ventilés des travaux par codes Uniformat et les honoraires professionnels doivent être inscrits dans le fichier Excel Analyse détaillée du projet. 
Afin d’établir un coût de mise aux normes qui servira au calcul du PML, identifier, pour la phase analysée et pour le projet dans son ensemble (projet global) le cas échéant : 
· Les travaux de mises aux normes touchant, par exemple : 
· les CVCA ; 
· les infrastructures ;
· les systèmes ;
· l’efficacité énergétique.
· Les désordres pouvant affecter la valeur marchande de l’immeuble (dépréciation), tels que : 
· la décontamination de l’immeuble (amiante, moisissure, etc.) ;
· la stabilisation des fondations ;
· la décontamination du sol.
· Les coûts liés aux mises aux normes et à la dépréciation des immeubles pourront faire partie de l’analyse de la SHQ et par le fait même, influencer avantageusement le calcul du PML.

· Il est recommandé de :
· Demander aux professionnels d’inclure, dans le rapport d’expertise, la nécessité de se conformer aux codes et règlements en vigueur ;
· Demander aux professionnels d’inclure dans la ventilation de coûts le surcoût lié à la mise aux normes et à la dépréciation de l’immeuble dans leurs estimations budgétaires. 
[bookmark: _Toc101253626][bookmark: _Toc198210405]Échéancier de réalisation 
Préciser l’échéancier global de réalisation en prenant en compte des phases de réalisation annuelles. 
· L’échéancier proposé doit être réaliste et les travaux doivent être effectués avant le 31 décembre de l’année pour laquelle le budget a été octroyé.
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