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Le ministre de la Santé  

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

Québec, le 

Monsieur Martin Pelletier 
Président-directeur général 
Centre intégré de santé  
et de services sociaux de la Gaspésie 
215, boulevard de York Ouest  
Gaspé (Québec)  G4X 2W2 

Monsieur le Président-Directeur général, 

Dans le cadre de la réalisation du projet 
Rocher-Percé) – Chandler – 
d’hébergement et de soins de longue durée du Rocher-Percé – Chandler – Agrandissement et 

 et en accord avec la décision récente du Conseil des ministres, nous vous 
confirmons les nouveaux paramètres de réalisation de ce projet :  

- l’augmentation du coût de projet ainsi que la contribution du gouvernement du Québec
de 15 613 909  $ à 75 613 909 $;

- l’échéancier du projet, quant au report de la date de mise en service complète de 14 mois,
soit de juin 2024 à août 2025.

C’est donc avec plaisir que nous vous autorisons à octroyer le contrat pour la réalisation 
des travaux de construction du projet. 

La ociété québécoise des infrastructures , désignée gestionnaire du projet, sera avisée 
du contenu de la présente afin qu’elle poursuive le suivi et la gestion du projet avec 
ces paramètres ajustés et en conformité avec la Directive sur la gestion des projets majeurs 
d’infrastructure publique. 

Vous trouverez en annexe l'autorisation ministérielle requise en vertu de la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre -4.2), établissant les paramètres relatifs à la 
réalisation complète de ce projet et à son financement.  
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Nous vous rappelons que cette autorisation est conditionnelle à ce que : 

- Le financement temporaire du projet soit initié par la

- L’enveloppe allouée au projet ainsi que ses composantes ne puissent être modifiées sans
l’autorisation du ministère é 

- Le respect intégral de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1)
et des règlements afférents soit assuré.

La réalisation du projet demeure conditionnelle à l'atteinte et au maintien de l’équilibre 
budgétaire par votre établissement, conformément à la Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau 
public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001). 

Veuillez agréer, Monsieur le Président-Directeur général, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre,  
 

Christian Dubé Bélanger 

p. j.  1

c. c. M. Louis-
-Pierre

N/Réf. : 24- -00296 




