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Phase! en cours

Livraison Echéancier Etat d’avancement
. . Plan .
Diagnostic T Mise en oeuvre
d’affaires

1. Modules concernant la gestion des Décembre 2018 1" livraison de la solution.
partenaires ainsi que des n n @
ressources financiéres, humaines et : L . o . . R
matérielles Septembre 2019 Déploiement de fonctionnalités complémentaires (Livraison 1.5).
2. Modules concernant les processus - Conception terminée;
d’affaires liés a I'acces sécuritaire - Réalisation en cours.
au réseau routier (ASRR) et au ‘ ' @ 2020*
contr6le routier sur route et en . *Replanification de I'échéancier pour tenir compte des enjeux de dotation
entreprise (CRQ) — dossier dans un contexte de rareté des ressources spécialisées en TI.
conducteur et dossier véhicule (sans impact sur rentabilité et contrat)
3. Modules concernant les processus . , . -
fE by Aoz . - Dossier d’affaires complété;
d'affaires liés aux personnes A déterminer . . © s .
accidentées - Début de la phase de mise en ceuvre a déterminer.

Pour un meilleur suivi, les 3 livraisons sont subdivisées en 49 projets ou lots de travail. Ce sont ces projets qui font I'objet d’une reddition de comptes sur le Tableau de
bord en ressources informationnelles

! Les phases sont : Diagnostic (documentation des déficits de rendement d’'un programme), Planification de la mise en ceuvre (réalisation d’'une étude de faisabilité de la ou des solutions proposées), Mise en ceuvre (production, par le MO concerné,
d’'un cadre de gestion et de suivi du dossier).

SUIVI DES INDICATEURS D’AFFAIRES

Indicateur Appréciation | Commentaire

Gestion du contrat Respect du contrat.

Rentabilité

Remboursement du déficit cumulé Respect de I'échéancier convenu
avec le ministére des Finances du

Québec.

Tarification administrative aux citoyens Respect de 'engagement :
aucune augmentation de la
tarification administrative aux

citoyens.



https://www.tableaudebordprojetsri.gouv.qc.ca/tableau-de-bord/
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