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Prochain livrable

Simplification des démarches - personnes handicapées et leur famille (OPHQ)

Rapport de mise en examen
(sept. 2018)

Simplification des procédures liées a un décés (MTESS)

Rapport sur les perceptions citoyennes et citoyens
(aolt 2018)

Amélioration de la plateforme de I'aide financiere aux études (MEES)

Site web mobile

Messagerie sécurisée

Transformation de la justice (MJQ)

Devenir et étre parent (MTESS)

A déterminer

Instauration des pratiques innovantes

Solution technologique MIQ

Modernisation DCPC (volet GESTE)

Modernisation MSP (volet DACOR 2.0)

A déterminer

des services télé et

Regroupement des senices de 2iéme ligne

généraux de Lere ligne

Bonification de la déclaration unique de naissance

A déterminer

Accés UniQC (MTESS)

Dossier scolaire de I'éléve en ligne (MEES)

Volets SAG et SQIA

Dossiers d'affaires finaux - volets SAG et SQIA
(février 2019)

Déploiement du service de validation des documents officiels

Déploiement du service de suivi 4 lintention des représentants de 'éléve (parents ou tuteurs)

A déterminer

Amélioration du centre des relations avec la clientele (Retraite Québec)

Révision du mode d'organisation du recouvrement (SCT - Revenu Québec)

A déterminer

Modernisation des systémes de services et processus d'affaires (SAAQ)

Phase | - Regroupement MEES, MTESS, SAAQ

Phase | - Regroupement MIQ
Phase Il - Regroupement MDDELCC, RBQ

Phases subséquentes - Autres MO

Dossier d'affaires - phase | (juin 2018)

Document pour décision - phase Il (mars 2019)
A déterminer

Modules concernant les processus daffaires liés aux personnes accidentées

Moduk X daffaires fié B "

Modules concernant la gestion des partenaires ainsi que des ressources financiéres, humaines et matérielles

Modules concernant les processus d'affaires liés a l'accés sécuritaire au réseau routier et au controle
routier sur route et en entreprise

Bilan phase réalisation (essais) (fin 2018)
Bilan phase réalisation (essais) (fin 2019)
A déterminer
A déterminer

Optimisation des prog. d'aide financiére directe - innovation et investissement
(MESI)

Cadre de gestion de la performance
(sept. 2018)

Rendez-vous Santé Québec (MSSS-RAMQ)

A déterminer

Mise en examen (Diagnostic) =

Dossier d'affaires =
viseencewre = [N

Adéterminer =
V.2018-06-06



